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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Origem: Processo Administrativo nº 12.043/2023 
Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL 

Buritirana (MA), 01 de julho de 2024 

AO ILMO. SENHOR 
ANDERSON LEONCIO DE ALMEIDA SANTOS 
ASSESSOR JURÍDICO 

Assunto: ADITIVO CONTRATUAL 

A Secretaria Municipal de Ec~ucação vem por meio deste expor e requerer o que 
segue: 

Considerando a importância dos serviços de engenharia contratados por esta Pasta 
junto a CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. nos autos do processo administrativo em 
epígrafe, do qual resultou o contrato administrativo nº 13.07.02/2023, requer-se seja proferido 
parecer jurídico acerca da possibilidade de elaboração de termo aditivo para o fim de acrescentar 
ao valor inicialmente contratado no tocante ao campo de futebol do povoado Varjão o percentual 
no limite de 25,00%, totalizando a importância de R$ 136.111,12 (cento e trinta e seis mil, cento 
e onze reais e doze centavos) conforme planilha orçamentária em anexo, prorrogando ainda o 
prazo de vigência contratual até 31.12.2024, tudo se fazendo nos moldes do que estabelece o art. 
65, § 1 º, do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. 

Segue em anexo a minuta do termo de aditivo contratual, para fins de análise e 
aprovação. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 
LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

r antos Costa 
etário Municipal de Educação 



Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA - SINAPI - 02/2024 
VARJÃO - ADITIVO 

Orçamento S intética - ADITIVO 

8 .0.1. 

22,00% 

Encargos Sociais 
Onerado: 
embutido nos 
preços unltJirio 
dos insumos de 
mio de obra, de 
i1r.nrrin r.nmi1,: 

ttem Código Banco Descrtção Und Quant.l Valor Unlt Valor Unit com T otal 

z-- SERVIÇSJS INICIAIS ___ _ 

1.1 00000006 Pr6orio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
2 TERRAPLENAGEM 

2.1 4016008 StcR03 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kWe carregadeira de 3.4 

l-2,-_=-2-+--,5"'9714'"'3"'74
1 
SICR03 1~ansporte com carrinhio basculante d8TÓ-W - rodovia em revestimento primário - ~ 

- - -+-----
m' 

m' 220,001 

1km - 900,24 

m' =+------t-- -220,00 ~ ! 5::;: ~~~~3 j ~~~;~~~1!:~,~~~ ~:i~\i~:-:;~~~!~E ESTEIRAS AF _ 11'2019 

... 2 ____ 5 -+-103~ SINAPI 1 ~~~~;-~:: ESMERA~~ ou ~~º_':"RLOS ou CU~R~m:cBA= NA,..,..., "E'"'M---+-CC,...-il---~"'-

3 ~ lAMBRAOO 

m' 220,00 
m' 204,00 

- -
102476 SINAPI 

1

. CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 :2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ j 
AREIA MÉDW SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

3.1 m' ---

AF 05/2021 ~ ---- - _____ + 
1-3,-_=-2-+--,1~03·325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL ·- 97,80 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ' 

3.3 
1 !PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 ____ _ 

87894 SINAPI . CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 1 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. j 

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 + 
1-3,.._74-+--=,97"'54= 1 '°'s"'IN7 Ac,Pl,,..--f.,IMA~ S"'sc-'A":U;,;N"'1CA""',°'P"A"!RA~ Rc"Eéé"CEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMA~RAÇO 1 

11 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

3.5 

36 

DE TALISCAS. AF 06/2014~---- --------------+-
102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼,, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 
BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM /EXCETO MURETA\. AF 03/2021 

96543 SINAPI ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM 
AF 01/2024 

92799 SiNAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIA~1ETRO-DE4J MM AF_00,2022 - .•. _ 

BANCO DE RESERVAS 

4.1 COMP. 29 Próprio l<COMPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

.!,1.\/_L,:IFAMILIAR (PRÉDIO.1.FCK = 25 MPA,_AF_ Q1/2017 _ __ ... 
.. 4.2- - 103328 SINAPI .ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

4.3 
I
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

87894 SINAPI )CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

m' 

m' 

-m' 

nri 

kg 

kg 

m' 

m' 

m' 

l 

1 

1 

- 195,60 

- 195,60 

408,18 

-+ --- ·-

ARGAMASSA TRA"" 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 
87547 /SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO oEP'iNTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO ... -

1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

4.4 
+------+-

m' 1-- 1 

DE TALISCAS. A~14, _________________ _ 

4.5 COMP. 28 Próprio ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 

-4.6 

4.7 

4.8 
4.9 

4.10 

4 11 

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOIALUMfNIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 

94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 
98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICÓ, 

< ESPESSURA 3 O CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 
3226 ORSE 

96116 SINAPI 

102690 SINAPI 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
1 
enc.osto nintado com tinta acríUca 2 demãos 

'. FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
'INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF 0812023 PS 
IORENAGEM 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

,;;,-i 

m' 

M 

M 
m' 

m 

m' 

M 

1 

1 

! 

7 
1 -

40,S0! 65.16 ..___ 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, INCLUSIVE CONEXÔE"'S"'.-'-A"-F_ D,c7"'12"'0"'2-'-1--;---,--+l-----+------l-
>-5-.2- +-_2_00_384_ 4.....,S_IC_R_0_3,+cl ~a~str=o=d~e=a=,e-ia~co= merciál - espalhamento mecânico -------··+- W 

5.3 90694 SINAPI jTUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN M j 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _0112021 

~ - 99253 SINAPI 
I
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

_
6 

CERÀM[COS MACIÇOS~ DIMENSÔES_INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDs_DE 
PINTURA 

l-6"".71-+--884~- 97ls1NAPI !APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DIJAS D~ _._ 

iiT >- 100136 SINAPI {iNfu~f~oM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO Ou 
!PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
~ POR DEMÃO). AF 01/2020 

+ 

UN 

.,.➔ 

m' 1 
m' 6.3 88489 SINAPI J.'.'.:.~_'.c~-~ÇÀO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRfLICA EM PAREDES, 

~ 4 102491 SINAPI : ~~:~~~~~l~S~~M TINTAACRlí.1C:., APLICÃÇAÓ MÁNUÃi. 2 DEMÃÓS 1 ~ _J 
JL~1~ SBC _JPORTAO FERRO2FL3~0x2.~5mTB.ACO60x40x1,9nvn8.CHATA 1x1/4- - -- l m2 
7.2 2431 ORSE Tra11e para futebol de campo I par 

7 3 94993 SINAPI li: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OtJ PISO DE CONCRETO COM CONCREíõ I m' 
MOLDADO iN LOCO USiNADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 
CM ARMADO. AF 08/2022 

-
- 195,60 

-

e.o ----
8 1 

.RESERVATORIO - - - - . . .• 

! INFRAESTRUTURA ···- - . -,-----,-----, 
2~5; 88,881 
~.'llOL_ __ . 38~2.t 

>-e-1-.1-+--93_3_5_9,..s-,N-.A- Pt-+-I_ E-sc- .-.,-v -Aç~ AO_ MA ___ N_UAL DE VAÜicoM PROFUNDIDADE MENOR ou IGUAL A 1 _30 
,M A.E 0212021 .. __ _ 

!l__i2_L 94~ SiNAPI 
1 
~TR_s> E!'.1 CONCRETO MAGRO Pi BLOCOS~SCM 

----< 
rn' 

m' 

BOI 

-+----- 0,00 
385,61 0,00 

4,53 

1,19 

1,52 
5,78 

26,48 

9.Õ75,8Õ 
996,60 

1.071,28 

334,40 
1.271,60 
5.401,92 

--+---27.162,71 
717,70 - o.oõ 

102,52 

7,44 

26,40 

222,35 

24 48 

13 72 

2.795,38 

101 ,82 

7,40 

26,40 

178,32 

101,18 

96,22 

147,70 
50,64 

226,41 

79 49 

73,59 .. 

627,28 

17,90 

16,44 

14,23 

29.37 

852,78 
4.248,29 

91 93 

10.026,45 

. 1.455,26 

0,00 

9 992,24 

-~--52~2 

3.243,19 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo' 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3243.19 

0,00 

0,00 

0,00 

20.895,51 
0,00 

3.215,66 

0,00 
17 678.85 

56.004,26 
665,16 

0,00 
--55339, 10 

·•·•· - ·········· - · 19.729,6~ 

10843 254,81 

46945 938,00 



-
Item 

81.3 

1---· 
814 
815 

82 
8.2.1 
822 
8.2 3 

83 rr,--

04 

84.1 

8.4.2 

8.4 3 

844 

8.4 5 

Código Banco 

1 
104488 SINAPI 

---
93204 SINAPI 
93382. SINAPI 

Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURJTIRANA - MA - SINAPI - 02/2024 
VARJÃO - ADITIVO 

Orçamento Sintética - ADITIVO 

l°escrlçlo 

COMPOSIÇAO PARAMETRiCA PARA EXECUÇAO OE ESTR 
CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

UTURASDE 
TÉRREA, FCK = 25 

MPA AF 11!2022 
citirÃõecôNi:FiEfo ARMAoo Fci< 1s·;:,1i>A 

REATERRO MANUAL CE VALAS COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF 08,2023 
SUPERESTRUTURA 

Und 

104488 S!NAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPÀ-;-TRAÇO 1 2 4 

10441!8. SINAPI i VIGA EM C('..NCRETO ARMADO FCK 25~_1".:'.1_2RA<;:O L2 4 
104488 SINAPI 

o'ã682t SINAPI 

102617 S!NAPI 

93358 SINAPI 

103979 SINAPI 

99' SINAPI 

103041 SINAPI 

PAVIMENTAÇÃO ·-----· ___ 

!LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMAD2_ 

PISO CIMENTADO TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABA MENTO RUSTICO. -
5A AF 0912020 · ESPESSURA 3 .0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMAS 

;RESERV~.ÁO 
CAIXA D AGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA 
!LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 00!2021 
.ESCAVAÇÃO MANUAL DEV ALA COM PROFUNDIDADÉ. ME 

DE VIDRO. 5000 

M. ,'-f_lR',102_1 __ 

•TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

NÓR 60 IGUAL A1.3Íl 

DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA · FORNECIMENTO E INSTALN"ÁO. AF 06!2022 

VEDACAO, 50 M~ ADAPTADOR PVC SOLOAVEL COM FLANGE E ANEL DE-
J!2" PARA CAIXA D'AGU>. 

ETA. 112' ,REGISTROÓÍ(ESFERA Pi/C, ROSCÁVEL. COM BORBOL 
FORNECIMENTO E INSTALA"'ÁO AF 08/2021 

n"i' 

un 

M 

un 

un 

Quant. 

1,80 

5.00 

800 

B. D.I. 

22,00% 

Encargos Sociais 

Onerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
ar:nrrlnr:nm a~ 

Valor Unlt Valor Unlt com 
BOI 

Total 

2 646.591 

3 439 54 

88,88 

28.51 

24 42 

3.228 83 3 293,41 

2090 
32.23 31!68 

3.228 83 3 551,71 
3 228.83 2776)9 

..:;3..:;2:::2.:.8 .:,83"+---~3648,,58° 

55.24 

4196 23 

10843 

34 78 

2◄3 61 

4 196,23 

19s:17 

173.90 

~ 

2.00: 2141 

29,79 

26:-i'2 52.24' 

8.4.6 93382 S!NAPI REATERRO COMPACTADO DE VALAS 

847 88916 S<NAff TORNEIRA PLÁSTICA 
------ -- un 

_ _,1,_74_,, ___ _.c26-'''-◄2c. 32,23 56,08 
----'2._00_., ___ 20:§__ _ 2scc..1"'s f-----50~. 

OBS. 
Os itens em azul correspondem aos serviços que foram acrescentados 
Para os itens novos foi aplicado o desconto da lotação que foi de 0,3% 

Total Geral 136.111,12 

Para os itens novos f01 utilizado o preço SINAPI data base 02/2024 e BOI de 22% que foto BOI apresentado na planilha vencedora da lotação, para os demais serv.ços foram utilizados os preços 

apresentados na ptanilha vencedora da licitação 



Obra Bancos 

JPBlw CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICÍPIO OE BURITIRANA · MA · SINAPI. 0212024 
VARJÃO • ADITIVO 

Orçamento Sintética • ADITIVO 
ttem Código Banco Toescrlção , Und 

l-'-1 ~·+-==~ _ - ~ ERVIÇOS INICIAIS .. --4- m' 1.1 00000006 Próprio PLACA OE OBRA EM CHAPA OEACO GALVANIZADO 
2 TERRAPLENAGEM 

2.1 4016008 "s1CRÕ3 ~ção e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 t 
5914374 SICR03 Transporte~nhão bas-cula~O m' - rodovia em revestimento primãrio 

m' J 
2.2 

.. 2.3_ .. 
2.4 
2.5 

100574 SINAPI ESPALHAMENTO OE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2~ i 

5502978 SICRO3 ·comoactacão de aterros a 100% do Proctoí.n0rmal __ -_· _· ___ _ 

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURmBANA, EM 
..,___ i,e.LACA:i...i,E Q.~022 

ALAMBRADO 

1km 

m' 
m' 
m' 

3.1 102476 SINAPI CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1 :2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ... ,.. m' 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)· PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. , 

1--+---====c-+iAF 05/2021 ' _ 
3.2 103328 SINAPI jÂLVENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL m' 

OE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

,-3- .3-+---8- 7_8_94~ S-INA_ P_l _...,C~HA= P~IS~C~O~A~P~L~I-CAOO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO_EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 , 

l-,3:-.4.,...-+--8"'1"54='7 "s"'1NA= P=-1 -+MA"-'cSé'=SA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO . m' 

3.5 

1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF 06/2014 

102363 SINAPI I'ALAMBRAOO PARA QUADRA POLIESPORTIIIA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

!ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼J, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 
.__ ..,_ __ _ 

1 
BWG E MALH~ QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 __ 

3 6 96543 S!NAPI '! ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM 
AF 01/2024 

4.1 COMP. 29 Própno (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MJ!rnEAMIL!!IR !!'Af0tº1.L915.=..2 .. ~_MP~" AE....Q112011 ... 
"4.2· 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

m' 

kg 

[ 

B.D.I. 

22,00% 

Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BOI 

220,00+- -

900,2:_ 
220,00 
220,00 
869,60 ' 

385,61 

4,5:i 

1,19 

1,52 
5,78 

26,48 

Encargos Sociais 

Onerado: 
embutido nos 
preços uniUrio 
dos insumos de 
mio de obra, de 
::.r.nnin r.nm lltot 

Total 

0,00 --~a.oo 
26.700,118 

996,60 

1.071,28 

~ 
1.271,60 

23.027,00 

---+-----+----== +-----'27.162,71 
717,70 ---0,00 

97,801 102,52 10.026,45 

7,44 - --1-.455,26 

26,40 5.163,84 

222,35 0,00 

408, l81 ___ 20,07' 24 48 9 992,24 

13.72 52492 
3.243,19 

2.795,38 0,00 

101 ,82 . 0,00 

! 1 92799 S•NAPI ~~:~~ ~~:~:A: ço <:A-ôO DIAMETRO DE 4,2 MM AF=06!202_2 _____ :k9

1 
__ 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

,..4 ___ 3-+--87~8-94-l l"'S-IN_A_P_l -+,C~HA=P~IS~c=o~ A=P~L~ICA= oo EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E m' -----f------+----~~1---7,40 ~-o.oo 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . 

.. /\RG./\',AA_S.§A ~ 1:3 COM PREPAFlQ..EM BETONEIRA 400l.. AF 10/2022 
87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

' DE TALISCAS. AF 06/2014 ---1-
4.5 COMP. 28 Próprio ~ TRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 

1 FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
IACABAMENTO 

94213
1
SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOIALUMiNIO E• 0,5 MM, COM Afé 2 ÁGUAS, 

, 
1
INCLUSOIÇAMENTO. AF_07/2019 ___ ~ -· __ ........ . 

94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO -r· 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

090685 SBC 1PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

98682 SINAPI 

m' 

M 
m' 

4 .10 3226 ORSE 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, 
=±==---EEê'S~P"'E"'S'éS~U~RA= 3~0~CM~ PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

1 
__ 

Banco de conaeto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem m 

4 11 

5 
1-5.1" 

-----+~"'~"'~""~=1~~:,c.~1~i~~st: ~~~R~:;~~~ARA AMe1ENres·coMERci~js~-___ .. -·-i 96116 SINAPI 

102690 SINAPI 

INCLUSIVE ESTRUTURA BlDtRECIONAL DE FIXACÃO AF 0812023 PS 
_QB.~_AGEM .. _ .. . . .. 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGAOO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

M 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL INCLUSIVE CONEXÔES. AF 07/2021 
5.2 2003844 SICRO3 Lastro de areia comercial• espalhamento mecânico 1 - m' 

sT'" ~ SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE.ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN--.. - ~ 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _01/2021 1 

~ 1- 99253 SINA·""p"1--!cc""A'"IXA,,..,..=ENT= E=cR::cRA:-c:DAc-:-HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARlA COM T~ 
ÇE:R~,',11,ÇQê MACIÇOS~ DIMENSÔE§ Ll'-l_T_gR_NAS: 0,6XM_X0~6 M PARA flÉD!õ pE 4 
PINTURA 

ÜN 

-+-

40,80 65. 18 

--r-

26,4.Ó 

178,32 

101,18 

96,22 

o,oõ 

0,00 

0,00 

0,00 

147,70 0,00 
--SÓ,64 -•-· .. --- 0,00 

226,41 0,00 

-79,49 ·:i 243 19. 

0,00 
73,59 0,00 

118,65 0 ,00 
52,35 0 ,00 

627,28 

6.1 

r->-
6.2 

88497 SINAPI 

100736 SINAPI 

APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LA TEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 

:~m't1-~M TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU ·-· + 
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

m' 

m' -+----19- 5- ,60-+i-·" ·----

17,90 

16,44 

0,00 

20.895,51 
0 ,00 

3.215,66ª 

>---
6.3 88489 SINAPI 

f-6,'-
7

_4-+--1-'-02491' S!NAPI 

OBRA /POR DEMÃO). AF 01/2020 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACruLICA EM PAREDES, 
PINTÜRA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANÜÀ"i. 2 DEMÃOS. 
SERVIÇOS DIVERSOS . ---- . 

7.1 111418 SBC PORTAO FE_RRO 2FL.3,0x2,85m TB.AC0 __ 60x40~,9nm B.CHATA 1x1/4-
7.2- · --2431 ORsE Trave para futebol de campo 

73 94993 S:NAPI EXECUÇÃO DEP.ASSEIO (faLÇADA) Oti PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

l~OLDAOO IN LOCO u __ S. tNA. 00, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 

.,8"0,-+----+---- ~~r~c!":_08/2= T 

81 - ~RAESTRUTURA __ :::_ - t .. 
8 1.1 93358 S!NAPI j ESCAVACÂO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADÊMENOR oü IGÜÂL A 1 :ió 

81"2 94002SiN.API ~MR~~~
2
CONCRETO MAGRO .!2.!l_L~SCM 

m' 
m' l-
m' 
par 

m' 

m' 

m' 

1 

i 60~9i-_ 2350r 
078i----~·:- gt 
2,35 sà:ea 

384,80 

14,23 
29 37. 

◄69 ◄5 

0,00 
17 679 85 

56.004,26 
665,16 

0,00 

. 55 339, 10 

19.729,65 



MLsa 
Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURJTIRANA · MA · SINAPI • 02/2024 
VARJÃO • ADITIVO 

·-Item 

8 1.3 

Código Banco IÍ>escrfção 
Orçamento Sintética • ADITIVO 

1tl«66 S!NAPI ICOMPOSIÇAO PARAMETRIC.4. PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
1 

Und 

m' 

B.D.I. 

22,00% 

- 1,02 2646.59 3228,83 

Encargos Sociais 

Onerado: 
embutido nos 
preços unrtârio 
dos insumos de 
mão de obra, de 
#lr:nrrfn r:nm•• 

Total 

j CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK • 25 
MPA AF 1112022 

814 9320<! S!NAPI CINTA-ÔE CONCRETO ARMADO. FCK 15 MPA - -

1 93382/SINAPI I REATERR? MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOiiDE" 
m 

-·_i _,. .. __ u_ ·_r M"'"':: 
o}s --- ss.sJ 8iaõ·+---- 20,90 

815 m' 1 20 26 •2 32,23 

8.2 
_ PERCYJ>.§:~O. AF 081'202~ _ _ _ 

SUPERESTRUTURA -- 1 
8 2.1 1°'4488 SINAPI ~ EM CONCRETO ARM"-00 FCK 25MPA, TRAÇO 1 2 4 ----
8.2.2 1- 1044881SÍNAPÍ VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA TRAÇO 1.2 4 -8 2.3 lo«SSISiNAPI LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO --83 PAVIMENTAÇÃO 

-+ 831 98682 SiNAPI PISO CIMENTADO TR ... ÇO 1 3 (CIMENTO E. /\REIA). ACABAMENTO RUSTICO, 
ESPESSURA 3.0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020 -84 RES§._'3.§5:Ão _ ------ _ 

84.1 102617 S!NAPI CAIXA D AGUI\ EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. 5000 
,_b!IBQS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 00.'2021 

8.4 2 93358 S!NAPI ESéAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PRõFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A.130-t-
M. AF 02/2021 1 

8.4 3 103979 S•NAPI TUBO. PVC, SôLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO E~I RM'IAL ÔEDISTR!BUIÇÃO : 
DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 0612022 

un 

844 99 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO. 50 MM X 1 un 
112" PARA CAIXA O'AGUA - _,_ 

845 103041 SINAPt REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCAVEL. COM BORBOLETA. 1/2" un 2 oo· 2141 
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2021 1 

84.6 93382:SINAPI REATERRO COMPACTADO DE ~LAS ____ 
ã-ff 86916; SlNAPt TORNEIRA PLASTICA . . - . -------

- + 1,74 26,42 _":n::~_-_-_-___ 2_.00_,, ____ 20~ - _ 

Total Geral 
OBS. 
Os itens em azul correspondem aos serviços que foram ac.rescentados 
Para os itens novos foi aplicado o desconto da licitação que foi de 0,3% 

4.196,23 

106.43 

34.78 

29,79 

28.12 

32 23 
25.16 

3868 

4 196,23 

-- -195,17 

17390 

238 32 

5224 

56,08 
5(Ú2 

153.736,20 

Para os itens novos foi urnizado o preço SINAPI data base 02/2024 e BOI de 22% que foi o BOI apresentado na planilha vencedora da lôtação, para os demais serviços foram u1ilizados os preços 
apresentados na planiha vencedora da lici1aç.ão 
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~ PREFEITURA M.?!!';~'!!;!E BURITIRAHA iWIIlBAD 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA 

LOCAL: POVOADO VARJÃO DOS CRE TES 

MEDIÇÃO: ADITIVO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ADITIVO) 

FOTO OI 

FOTO 02 

t8l Av. Senador La Rocque, SIN - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA- MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br 't!! (99) 0000-0000 



FOTO 03 

FOTO 04 

[0 Av. Senador La Rocque, S/N - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA- MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br ~ (99) 0000-0000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
Estado do Maranhão 

FOTO 05 

FOTO 06 

(0 Av. Senador La Rocque, S/N - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA - MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br ~ (99) 0000.0000 



PREFEITURA M~!!~~~!E BURITIRANA IUWIJU.&6 

FOTO 07 

FOTO 08 

[8J Av. Senador la Rocque, S/N - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA- MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br ~ (99) 0000-0000 
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ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 
13.07.02/2023 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos _ dias do mês de __ do ano de 2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente 
político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na R 01 48 Casa 48 Alice Vieira, João Lisboa 
(MA), neste ato representada pelo Sr. Antônio Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade de nº 1632284 SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-
44, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na 
Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, 
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, regido 
pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a execução de serviços de construção de campo 
de futebol no Povoado Varjão, município de Buritirana (MA), em conformidade com a Tomada 
de Preços nº 006/2023 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este 
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no 
procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS ACRÉSCIMOS 
Ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS 
SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, para o fim de acrescentar ao valor 
inicialmente contratado o percentual no limite de 25,00%, implicando o presente acréscimo o 
importe total de R$ 136.11 1,12 (cento e trinta e seis mil, cento e onze reais e doze centavos), nos 
moldes do que preconiza o instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 006/2023- CPL, 
Termo de Referência e art. 65, § 1 º, da Lei Federal nº 8.666/93 e CLÁUSULA OITAVA - DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para estabelecer que o prazo de vigência contratual 
será prorrogado até 31.12.2024. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: _______ _ 

CPF: --------

Buritirana (MA),_ de __ de 2024 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de requerimento formulado pela SEMED acerca 

da possibilidade de aditamento do Contrato nº 13.07.02/2023 firmado com a 

empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., a fim de acrescentar percentual 

no limite de 25,00% ao valor inicialmente contratado, prorrogando ainda a avença 

até 31.12.2024. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Do acréscimo de valor 

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal 

do Termo Aditivo é o acréscimo de limite de 25,00% do valor de um dos lotes 

objeto do contrato em tela, a fim de atender a necessidade da SEMED. 

solicitada, vejamos: 

Verifica-se que a Lei de Licitações prevê a possibilidade 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

[ ... ) li - por acordo das partes: 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;" (destaques e grifos 

nossos) 

Entretanto, deve-se salientar que o § 1 º menciona uma 

limitação a esta possibilidade, in verbis: 

"[ ... ] § 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 

caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 

limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. ( ... ). 

(destaques e grifos nossos) 

No caso em tela, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela SEM ED encontra-se dentro do limite previsto no § 1 º, do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

Da prorrogação do prazo de vigência contratual 

Pretende ainda a secretaria de origem prorrogar o prazo 

de vigência contratualmente estabelecido. 

solicitada , vejamos: 

Verifica-se que a Lei de Licitações prevê a possibilidade 

"Art. 57 ( ... ] 

"( ... ] § 12 Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 

seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

[ ... ] li - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato;" (destaques nossos) 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

É de se ver que a pretensão deduzida pela SEMED 

encontra amparo no que prevê o§ 1 º, li , do art. 57 da Lei nº 8.666/93, mormente 

porque a vigência contratual inicialmente estabelecida encontra-se na iminência 

de chegar a termo. 

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

alteração quantitativa, isto é, o objeto do contrato é acrescido em termos de 

quantidades com o correspondente acréscimo no valor do contrato, bem como 

temporal por meio da extensão do prazo de vigência inicialmente estabelecido. 

No entanto, previamente à análise da possibilidade da 

efetivação da alteração do instrumento contratual, a Administração deverá 

observar alguns aspectos procedimentais que serão abordados nos tópicos 

seguintes deste opinativo. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de ofício e 

documentação anexa, justifica a alteração solicitada. 

Acerca do quantitativo e a prorrogação do prazo de 

vigência, é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico imiscuir-se no 

mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e oportunidade da 

alteração contratual que pretende realizar. Na forma do parágrafo único do art. 38 

da Lei n.0 8.666/93, compete a esta Consultoria, tão-somente, o exame prévio 

quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento, bem como da respectiva 

minuta do termo aditivo, aportada ao ofício da SEMED e que ora aprovamos por 

considerá-la em conformidade com a legislação pertinente. 

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela regularidade do procedimento e 

prosseguimento do feito. 

3 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA), 03 de julho de 2024 

~~~d~ 
Anderson Leoncio de Almeida Santos 

Assessor Jurídico 
OAB-MA 17.798 

4 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
13.07.02/2023 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA., NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2024, de um lado, o MU ICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 0 1.601.303/0001-22, com sede acimjnistrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP­
MA e do CPF nº O 17.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, 
do outro lado, a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na R OI 48 Casa 48 Al ice 
Vieira, João Lisboa (MA), neste ato representada pelo Sr. Antônio Madeira da Silva Júnior, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 1632284 SSP-MA e do 
CPF nº 402.592.003-44, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em 
vista o que consta na Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não 
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO, regido pela Lei n.0 8.666, de 21 de j unho de 1993, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSU LA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a execução de serviços de construção de campo 
de futebol no Povoado Varjão, município de Buritirana (MA), em conformidade com a Tomada 
de Preços nº 006/2023 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este 
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no 
procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS 
Ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS 
SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, para o fim de acrescentar ao valor 
inicialmente contratado o percentual no limite de 25,00%, implicando o presente acréscimo o 
importe total de R.$ 136.111 , 12 (cento e trinta e seis mil, cento e onze reais e doze centavos), nos 
moldes do que preconiza o instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL, 
Termo de Referência e art. 65, § 1 º, da Lei Federal nº 8.666/93 e CLÁUSULA OITAVA - DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para estabelecer que o prazo de vigência contratual 
será prorrogado até 31. 12.2024. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é tenno judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 05 de julho de 2024 

Prefeito Municipal ,.. 

~ 
TESTEMUNHAS: 

CPF: ---------

CPF: --------

2 
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SECREL\[U.\ \ll :\ ICIP.\L DE 
. \D'.\11.\ISTRA(.\O. F.-\ZE~D.\ E GEST,\O 

OR(.\:\IE:\T.\RIA 

AVTSO EXTRATO DE TERMO ADlTTVO 

SEGU ·no TERMO ADJTT\'O AO CONTRATO º 

13.07.02/2023 

estado do maranhão SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 13.07.02/2023 de EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE 

PUTEBOL, QUE ENTre ST CELEBRAM O MUNICTPJO 

DE BURTTlRA A (MA) E A EMPRESA construtora 

triangular ltda., NA FORMA ABAIXO. Aos cinco dias do 

mês de julho do ano de 2024, de um lado, o MUNICTPlO 

DE BURTTJRANA MA, CNPJ/MF nº 

O 1.601.303/000 1-22, com sede administrativa na Av. 

Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONlSLEY DOS SA TOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, pot1ador da cédula de identidade de nº 

0 157 19532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa construtora triangular Ilda., 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

07.424.217/0001-78, com sede na R OI 48 Casa 48 Alice 

Vieira, João Lisboa (MA), neste ato representada pelo Sr. 

Antônio Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, 

empresário, portador da cédula de identidade de nº 1632284 

SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-44, doravante 

denominada simplesmente de CO TRATADO, tendo em 

vista o que consta na Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL 

e proposta apresentada, que passam a in tegrar este 

instrumento, independentemente de transcrição, na parte em 

que com este não contlitar, resolvem, de comum acordo, 

celebrar o presente TERMO A DITTVO DE CONTR A TO, 

regido pela Lei n.º 8.666, de 2 1 de junho de 1993, mediante 

as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 

PRIMEIRA - DO OBJETO Constitui objeto deste teimo 

aditivo de contrato a execução de serviços de constrnção de 

campo de futebol no Povoado Varjão, município de 

Buritirana (MA), em confonnidade com a Tomada de 

Preços nº 006/2023 - CPL e seus anexos, que independente 

de transcrição integram este instrumento para Lodos os fins 

e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado 

no procedimento liciLatório realizado na fonna da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações . 

CLÁUSULA SEGU DA - DOS ACRÉSCIMOS Ficam 

alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA 

QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, para o ftm de 

acrescentar ao ,·alor inicialmente contratado o percentual no 

limite de 25,00%, implicando o presente acréscimo o 

importe total de RS 136. 11 1, 12 ( cento e trinta e seis mil , 

cento e onze reais e doze centavos), nos moldes do que 

preconiza o instrumento convocatório da Tomada de Preços 

nº 006/2023 - CPL, Tenno de Referência e art. 65, § l º, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e CLÁUSULA OITAVA - DO 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para estabelecer 

que o prazo de vigência contratual será prorrogado até 

31.12.2024. CLÁUSULA TERCEIRA DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as 

demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da 

cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o 

município de Buritirana (MA) é termo j udiciário, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 

da execução deste contrato. E, para firmeza e como prova 

de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 05 de julho de 2024. TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 
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