
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA
CONTRATADO: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CONTRATO: 10.04.02/2024

UNIT. P. TOTAL QUANT P. TOTAL QUANT. % TOTAL R$ QUANT. % TOTAL R$ QUANT. P. TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  M2 6,00                378,17         2.269,02                      -                  -                  -                -                  6,00             2.269,02        
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  MES 4,00                6.036,70     24.146,80                    -                  1,04                26,07% 6.295,07        1,04              26,07% 6.295,07        2,96             17.851,72      
2 TERRAPLENAGEM -                                -                  -                  -                -                  -               -                  

2.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³  m³ 2.178,99        3,40             7.408,56                      -                  2.178,99        100,00% 7.408,56        2.178,99      100,00% 7.408,56        -               -                  
2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  tkm 8.916,42        0,80             7.133,13                      -                  8.916,42        100,00% 7.133,13        8.916,42      100,00% 7.133,13        -               -                  
2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M3 2.178,99        1,20             2.614,78                      -                  2.178,99        100,00% 2.614,78        2.178,99      100,00% 2.614,78        -               -                  
2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 2.178,99        4,13             8.999,22                      -                  2.178,99        100,00% 8.999,22        2.178,99      100,00% 8.999,22        -               -                  
2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022  M2 7.263,30        19,92           144.684,93                  -                  -                  -                  7.263,30     144.684,93    
3 ALAMBRADO -                                -                  -                  -                -                  -               -                  

3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 M2 
177,56           73,93           13.127,01                    -                  177,56           100,00% 13.127,01      177,56          100,00% 13.127,01      -               -                  

3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

 KG 83,34             15,73           1.310,93                      -                  83,34             100,00% 1.310,93        83,34            100,00% 1.310,93        -               -                  

3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

 KG 811,17           13,39           10.861,56                    -                  811,17           100,00% 10.861,56      811,17          100,00% 10.861,56      -               -                  

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 M3 16,86             564,37         9.515,27                      -                  16,86             100,00% 9.515,27        16,86            100,00% 9.515,27        -               -                  

3.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 
242,62           78,67           19.086,91                    -                  242,62           100,00% 19.086,91      242,62          100,00% 19.086,91      -               -                  

3.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

 M2 
485,24           5,78             2.804,68                      -                  485,24           100,00% 2.804,68        485,24          100,00% 2.804,68        -               -                  

3.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M2 
485,24           20,69           10.039,61                    -                  -                  -                -                  485,24        10.039,61      

3.8

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

 M2 

732,60           153,61         112.534,68                  -                  -                  -                -                  732,60        112.534,68    

4 BANCO DE RESERVAS -                                -                  -                  -                -                  -               -                  

4.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

 M3 
2,68                2.833,90     7.594,85                      -                  2,68                100,00% 7.594,85        2,68              100,00% 7.594,85        -               -                  

4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 
79,12             78,67           6.224,37                      -                  79,12             100,00% 6.224,37        79,12            100,00% 6.224,37        -               -                  

4.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

 M2 
158,24           5,78             914,62                          -                  158,24           100,00% 914,62            158,24          100,00% 914,62            -               -                  

4.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M2 
158,24           20,69           3.273,98                      -                  -                  -                -                  158,24        3.273,98        

4.5
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

 M2 
40,80             144,99         5.915,59                      -                  -                  -                -                  40,80          5.915,59        

4.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

 M2 40,80             65,22           2.660,97                      -                  -                  -                -                  40,80          2.660,97        

4.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 17,00             71,44           1.214,48                      -                  -                -                  17,00          1.214,48        
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4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  un 17,00             127,91         2.174,47                      -                  -                -                  17,00          2.174,47        

4.9 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M2 17,84             39,05           696,65                          17,84             100,00% 696,65            17,84            100,00% 696,65            -               -                  

4.10 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta 
acrílica, 2 demãos

 m 17,00             169,81         2.886,77                      -                  -                -                  17,00          2.886,77        

5 DRENAGEM -                                -                  -                -                  -               -                  

5.1
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

 M 
448,75           56,47           25.340,91                    448,75           100,00% 25.340,91      448,75          100,00% 25.340,91      -               -                  

5.2 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico  m³ 17,95             86,44           1.551,59                      17,95             100,00% 1.551,59        17,95            100,00% 1.551,59        -               -                  

5.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

 M 40,00             33,90           1.356,00                      40,00             100,00% 1.356,00        40,00            100,00% 1.356,00        -               -                  

5.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

 UN 3,00                483,88         1.451,64                      -                  -                -                  3,00             1.451,64        

6 PINTURA -                                -                  -                -                  -               -                  

6.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

 M2 79,12             14,56           1.151,98                      -                  -                -                  79,12          1.151,98        

6.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 M2 732,60           11,60           8.498,16                      -                  -                -                  732,60        8.498,16        

6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  M2 643,48           10,13           6.518,45                      -                  -                -                  643,48        6.518,45        

7 ESTACIONAMENTO -                                -                  -                -                  -               -                  

7.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

 M 
375,45           50,42           18.930,18                    350,00           93,22% 17.647,00      350,00          93,22% 17.647,00      25,45          1.283,18        

7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 M2 1.023,00        57,19           58.505,37                    -                  -                -                  1.023,00     58.505,37      

7.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

 UN 1,00                1.610,66     1.610,66                      -                  -                -                  1,00             1.610,66        

7.4 POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D (PARA ENTRADA DE ENERGIA)  un 1,00                1.053,61     1.053,61                      -                  -                  -                -                  1,00             1.053,61        

7.5 ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M  un 7,00                1.348,29     9.438,03                      -                  -                  -                -                  7,00             9.438,03        

7.6 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

 UN 28,00             467,60         13.092,80                    -                  -                  -                -                  28,00          13.092,80      

7.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

 M 86,80             16,22           1.407,89                      -                  -                  -                -                  86,80          1.407,89        

7.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

 UN 17,00             13,57           230,69                          -                  -                  -                -                  17,00          230,69            

7.9 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)  un 7,00                277,24         1.940,68                      -                  -                  -                -                  7,00             1.940,68        

7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

 M 183,60           8,43             1.547,74                      -                  -                  -                -                  183,60        1.547,74        

7.11 Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector  UN 7,00                80,86           566,02                          -                  -                  -                -                  7,00             566,02            

7.12 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  M 211,83           5,53             1.171,41                      -                  -                  -                -                  211,83        1.171,41        

8 SERVIÇOS DIVERSOS -                                -                  -                  -                -                  -               -                  
8.1 PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"  M2 6,30                794,22         5.003,58                      -                  -                  -                -                  6,30             5.003,58        
8.2 Trave para futebol de campo  par 2,00                3.338,70     6.677,40                      -                  -                  -                -                  2,00             6.677,40        

TOTAL 577.138,63                  -                  26,07% 150.483,11    26,07% 150.483,11    426.655,52    

LOCAL: POV. SARAMANDAIA / Buritirana - MA DATA : 18/04/2024
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