ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PLANILHA DE MEDIGAO DE OBRAS

OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL SEBASTIAO POLINO CONTRATO N: 12.06.02/2024
PERIODO: 26/07/2024 a 19/09/2024 CONTRATADO: V R ENGENHARIA
MEDICAO N.2: 03 CNPJ: 42.506.427/0001-06
LOCAL: Buritirana - MA DATA : 19/09/2024
. VALORES CONTRATUAIS ACUMULADO ANTERIOR 32 MEDI(,'Z\O ACUMULADO SALDO A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO UN QUANT.
UNIT. P. TOTAL QUANT I P. TOTAL QUANT. % | TOTAL RS QUANT. % TOTAL RS QUANT. P. TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
A 2
11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m 6,00 312,06 1.872,36 6,00 1.872,36 R 6,00 100,00% 1.872,36 R R
MADEIRA. AF 03/2022 PS
2 DEMOLICGES E RETIRADAS - - - - - - -
A 3
21 [A)El\/logzgég DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 186,64 59,66 11.134,94 186,64 11.134,94 _ 186,64 100,00% 11.134,94 _ _
2.2 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 2,52 10,08 25,40 2,52 25,40 - 2,52 100,00% 25,40 - -
23 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4,00 13,34 53,36 4,00 53,36 - 4,00 100,00% 53,36 - -
A - A o 2
24 REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM M 339,58 0,41 139,22 339,58 139,22 _ 339,58 100,00% 139,22 _ _
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
25 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 19,00 0,72 13,68 19,00 13,68 R 19,00 100,00% 13,68 R R
AF 09/2023
3 INFRAESTRUTURA - - - - - - -
3.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 5,73 88,59 507,62 5,73 507,62 - 5,73 | 100,00% 507,62 - -
3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 2,87 26,69 76,60 2,87 76,60 - 2,87 100,00% 76,60 - -
4 SUPRAESTRUTURA - - - - - - -
41 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 100,69 11,38 1.145,85 100,69 1.145,85 _ 100,69 100,00% 1.145,85 _ ~
ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
= . . ¢ 3
4.2 CONCRETO FCK = ZSMPA,:I'RA(;O 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO m 2,87 621,49 1.783,67 2,87 1.783,67 R 2,87 100,00% 1.783,67 R R
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
3
43 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m 2,87 311,86 895,03 2,87 895,03 R 2,87 100,00% 895,03 R R
AF 02/2022
5 ALVENARIA - - - - - - -
A A 2
51 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM m 276,72 94,95 26.274,56 276,72 26.274,56 R 276,72 100,00%| 26.274,56 R R
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
6 LAJE - - - - - - -
- e - " - " - - 7
6.1 Laje pre.fabrlc_ada treliada para piso ou.cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS m 203,09 164,18 33.343,31 203,09 3334331 R 203,09 100,00% 33.343,31 R R
h=8cm. inclusive escoramento em madeira e caneamento 4cm.
7 ESQUADRIAS - - - - - - -
1 2
71 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, m 12,60 425,08 5.356,00 R R R R R 12,60 5.356,00
FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019
7.2 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de ago galvanizado n2 22 m? 19,66 356,88 7.016,26 - - - - - 19,66 7.016,26
7.3 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MOVEL) C/ FERRAGENS m? 4,40 677,17 2.979,54 - - - - - 4,40 2.979,54
7.4 JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m? 0,90 363,99 327,59 - - - - - 0,90 327,59
8 PAVIMENTAGAO - R R R R R R
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS m?
8.1 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. 117,70 64,02 7.535,15 - - 117,70 100,00% 7.535,15 117,70 [ 100,00% 7.535,15 - -
AF 07/2021
A A 2
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO PAIRA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM m 117,70 69,55 8.186,03 _ _ 117,70 100,00% 8.186,03 117,70 100,00% 3.186,03 _ B
APILICADA FM AMBIENTES DF ARFA ENTRE 5 M2 F 10 M2. AF 02/2023 PF
8.3 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 115,97 9,70 1.124,90 R R R R R 115,97 1.124,90
45X45CM. AF_02/2023
9 REVESTIMENTO - - - - - - -
A 2
91 REVESTIIYIENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m 29,16 76,80 2.239,48 R R R R R 29,16 2.239,48
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
9.2 Chapisco em parede, rdstico, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022 m? 934,82 21,63 20.220,15 934,82 20.220,15 - - 934,82 100,00% 20.220,15 - -
9.3 Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia m? 1.085,52 31,24 33.911,64 458,30 14.317,29 627,22 57,78% 19.594,35 [ 1.085,52 100,00% 33.911,64 - -
A 2
94 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m 29,16 76,80 2.239,48 R R R R R 29,16 2.239,48
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PLANILHA DE MEDIGAO DE OBRAS

OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL SEBASTIAO POLINO CONTRATO N: 12.06.02/2024
PERIODO: 26/07/2024 a 19/09/2024 CONTRATADO: V R ENGENHARIA
MEDIGAO N.2: 03 CNPJ: 42.506.427/0001-06
LOCAL: Buritirana - MA DATA : 19/09/2024
. VALORES CONTRATUAIS ACUMULADO ANTERIOR 32 MEDI(,'Z\O ACUMULADO SALDO A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO UN QUANT.
UNIT. P. TOTAL QUANT I P. TOTAL QUANT. % | TOTAL RS QUANT. % TOTAL RS QUANT. P. TOTAL
10 INSTALAGAO ELETRICA - - - - - - -
10.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 1,12 88,59 99,22 - - 1,12 100,00% 99,22 1,12 100,00% 99,22 - -
10.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 0,98 26,69 26,15 - - 0,98 100,00% 26,15 0,98 | 100,00% 26,15 - -
103 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,~DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 60,20 12,81 771,16 _ _ 60,20 100,00% 771,16 60,20 100,00% 771,16 _ ~
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023
10.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,PN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 424,40 14,88 6.315,07 R B 424,40 100,00% 6.315,07 424,40 100,00% 6.315,07 B B
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
i 2 -~ -
105 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCELADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 714,30 3,41 2.435,76 ~ _ 714,30 100,00% 2.435,76 714,30 100,00% 2.435,76 _ ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
> y - -
10.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCELADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 1.058,70 4,58 4.848,84 _ _ 1.058,70 100,00% 4.848,84 | 1.058,70 100,00% 4.848,84 _ ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.7 TOMADA M~EDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 42,00 36,85 1.547,70 _ _ _ _ _ 42,00 1.547,70
E INSTALACAO. AF_03/2023
10.8 TOMADA MEDIA DE EMBUTII} (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 28,00 58,76 1.645,28 ~ ~ ~ ~ ~ 28,00 1.645,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
10.9 TOMADA MJEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 11,00 38,95 428,45 _ _ ~ ~ ~ 11,00 428,45
E INSTALACAO. AF_03/2023
10.10 Interruptor 01 segdo, com caixa pvc 4"x2" un 4,00 22,18 88,72 - - - - - 4,00 88,72
10.11 Interruptor 02 segdes, com caixa pvc 4"x2" un 9,00 24,95 224,55 - - - - - 9,00 224,55
10.12 Interruptor 03 segGes com caixa de pvc 4"x2" un 4,00 21,79 87,16 - - - - - 4,00 87,16
10.13 zLSJlLJOI\g(gsOMONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 11,00 220,00 R R R B R 20,00 220,00
10.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrdo DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de un 1,00 25,78 25,78 R R R R R 1,00 25,78
interruocdo SKA. ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
10.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 11,69 81,83 _ _ ~ ~ ~ 7,00 81,83
AF_10/2020
10.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM fVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 UN 5,00 66,16 330,80 _ _ _ _ ~ 5,00 330,80
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
10.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM fVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 UN 1,00 96,29 96,29 B R R R R 1,00 96,29
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
10.18 Quadro de distribuigdo de embutir, em chapa de ago, para até 08 disjuntores, com barramento, padrdo un 1,00 151,04 151,04 R R R R R 1,00 151,04
DIN. exclusive disiuntores
10.19 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 74,00 60,65 4.488,10 - - - - - 74,00 4.488,10
10.20 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 7,00 44,10 308,70 - - - - - 7,00 308,70
11 INSTALAGAO HIDROSANITARIA - - - - - - -
11.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 0,89 88,59 78,84 - - 0,89 100,00% 78,84 0,89 100,00% 78,84 - -
11.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 0,83 26,69 22,15 - - 0,83 100,00% 22,15 0,83 100,00% 22,15 - -
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, UN
11.3 . ( ) ¢ 2,00 143,04 286,08 - - 2,00 | 100,00% 286,08 2,00 | 100,00% 286,08 - -
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
11.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED’IAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 10,60 20,86 21,11 B B 10,60 100,00% 21,11 10,60 100,00% 21,11 B B
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
115 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED’IAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 11,39 36,10 211,17 ~ _ 11,39 100,00% 211,17 11,39 100,00% 211,17 ~ ~
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
11.6 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2,00 632,39 1.264,78 ~ _ ~ _ _ 2,00 1.264,78
INSTALACAO. AF_01/2020
117 BANCADA,_DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 385,61 385,61 R B B B B 1,00 385,61
INSTALACAOQ. AF_01/2020
11.8 BANCADANDE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1,00 306,56 806,56 ~ _ _ ~ ~ 1,00 306,56
INSTALACAO. AF 01/2020
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PLANILHA DE MEDIGAO DE OBRAS
CONTRATO N: 12.06.02/2024
CONTRATADO: V R ENGENHARIA
CNPJ: 42.506.427/0001-06

LOCAL: Buritirana - MA DATA : 19/09/2024
_ VALORES CONTRATUAIS ACUMULADO ANTERIOR 32 MEDICAO ACUMULADO SALDO A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO UN QUANT.
UNIT. P. TOTAL qQuanT | p.ToTAL | Quant. % | TOTALRS | QUANT. % TOTALR$ | QUANT. [ P.TOTAL
119 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA UN 1,00 784,02 784,02 . . . . . 1,00 784,02
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
11.10 ;(;ROI\;E/IZR(;XZSROMADA 1/20U 3/4PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 64,95 64,95 i i ] i i 1,00 64,95
1111 |TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2DU 3/43PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 1,00 104,07 104,07 } } } } 3 1,00 104,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1112 |RALOSIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 21,03 21,03 . . . . . 1,00 21,03
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
11.13  [CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1,00 242,77 242,77 - - - - - 1,00 242,77
12 PINTURA - - - - - - -
12.1  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 963,88 13,25 12.771,41 - - - - - 963,88 | 12.771,41
A A A 2
122 ir;/lgis//;oMzZNTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m 963,88 17,03 17.282,36 . . . . . 96388 | 17.282.36
A A A 2
123 il}\:ngis//;g/lzzmo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m 117,70 32,96 3.879,39 . . . . . 117,70 3.879.39
12.4  |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 117,70 12,28 1.445,35 - - - - - 117,70 1.445,35
- 2
125  |PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 m 16,59 17,88 296,62 . . . . . 16,59 296,62
DEMAOQS. AF 01/2021
A A A A 2
126 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. m 224,64 62,85 14.118,62 . . . . . 22464 | 1411862
AF_05/2021
13 SERVICOS COMPLEMENTARES - - - - - - -
13.1  |LETREIRO EM ACM - COM INSTALAGAO UN 1,00 3.807,04 3.807,04 - - - - - 1,00 3.807,04
13.2  |LETREIRO EM ACM - COM INSTALAGAO UN 1,00 3.419,86 3.419,86 - - - - - 1,00 3.419,86
13.3  |PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm m? 40,00 640,55 25.622,00 - - - - - 40,00 | 25.622,00
13.4 Limpeza geral m? 375,34 2,64 990,89 - - - - 375,34 990,89
TOTAL 280.950,00 111.803,04 18,09%| 50.831,08 /)  51,89%| 162.634,12 7777777 118.315,88




