
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

OBRA:  REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL SEBASTIÃO POLINO

CNPJ: 42.506.427/0001-06

LOCAL: Buritirana - MA DATA : 17/07/2024

UNIT. P. TOTAL QUANT P. TOTAL QUANT. % TOTAL R$ QUANT. % TOTAL R$ QUANT. P. TOTAL

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

 m² 
6,00          312,06           1.872,36               -                 6,00          100,00% 1.872,36       6,00          100,00% 1.872,36       -            -                 

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -                 -                 -            -                 -            -                 

 2.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

 m³ 
186,64      59,66             11.134,94             -                 186,64      100,00% 11.134,94     186,64      100,00% 11.134,94     -            -                 

 2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  m² 2,52          10,08             25,40                     -                 2,52          100,00% 25,40             2,52          100,00% 25,40             -            -                 

 2.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  UN 4,00          13,34             53,36                     -                 4,00          100,00% 53,36             4,00          100,00% 53,36             -            -                 

 2.4 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 M 
339,58      0,41               139,22                  -                 339,58      100,00% 139,22           339,58      100,00% 139,22           -            -                 

 2.5 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

 UN 
19,00        0,72               13,68                     -                 19,00        100,00% 13,68             19,00        100,00% 13,68             -            -                 

 3 INFRAESTRUTURA -                 -            -                 -            -                 

 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  m³ 5,73          88,59             507,62                  -                 5,73          100,00% 507,62           5,73          100,00% 507,62           -            -                 

 3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  m³ 2,87          26,69             76,60                     -                 2,87          100,00% 76,60             2,87          100,00% 76,60             -            -                 

 4 SUPRAESTRUTURA -                 -                 -            -                 -            -                 

 4.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 KG 
100,69      11,38             1.145,85               100,69      100,00% 1.145,85       100,69      100,00% 1.145,85       -            -                 

 4.2 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 m³ 
2,87          621,49           1.783,67               -                 2,87          100,00% 1.783,67       2,87          100,00% 1.783,67       -            -                 

 4.3 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

 m³ 
2,87          311,86           895,03                  -                 2,87          100,00% 895,03           2,87          100,00% 895,03           -            -                 

 5 ALVENARIA -                 -                 -            -                 -            -                 

 5.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 m² 
276,72      94,95             26.274,56             -                 276,72      100,00% 26.274,56     276,72      100,00% 26.274,56     -            -                 

 6 LAJE -                 -                 -            -                 -            -                 

 6.1 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS 

h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

 m² 
203,09      164,18           33.343,31             -                 203,09      100,00% 33.343,31     203,09      100,00% 33.343,31     -            -                 

 7 ESQUADRIAS -                 -                 -            -                 -            -                 

 7.1 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

 m² 
12,60        425,08           5.356,00               -                 -                 -            -                 12,60        5.356,00       

 7.2 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22  m² 19,66        356,88           7.016,26               -                 -            -                 19,66        7.016,26       

 7.3 PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/ FERRAGENS  m² 4,40          677,17           2.979,54               -                 -                 -            -                 4,40          2.979,54       

 7.4 JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO  m² 0,90          363,99           327,59                  -                 -                 -            -                 0,90          327,59           

 8 PAVIMENTAÇÃO -                 -                 -            -                 -            -                 

 8.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

 m² 
117,70      64,02             7.535,15               -                 -                 -            -                 117,70      7.535,15       

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

 m² 117,70      69,55             8.186,03               -                 -                 -            -                 117,70      8.186,03       

 8.3 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_02/2023

 M 
115,97      9,70               1.124,90               -                 -            -                 115,97      1.124,90       

 9 REVESTIMENTO -                 -                 -            -                 -            -                 

 9.1 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

 m² 
29,16        76,80             2.239,48               -                 -                 -            -                 29,16        2.239,48       

 9.2 Chapisco em parede, rústico,  com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022  m² 934,82      21,63             20.220,15             -                 180,00      19,26% 3.893,40       180,00      19,26% 3.893,40       754,82      16.326,75     

 9.3 Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia  m² 1.085,52  31,24             33.911,64             -                 -                 -            -                 1.085,52  33.911,64     

 9.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

 m² 
29,16        76,80             2.239,48               -                 -            -                 29,16        2.239,48       
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 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                 -                 -            -                 -            -                 

 10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  m³ 1,12          88,59             99,22                     -                 -                 -            -                 1,12          99,22             

 10.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  m³ 0,98          26,69             26,15                     -                 -                 -            -                 0,98          26,15             

 10.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 
60,20        12,81             771,16                  -                 -                 -            -                 60,20        771,16           

 10.4 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 
424,40      14,88             6.315,07               -                 -                 -            -                 424,40      6.315,07       

 10.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 
714,30      3,41               2.435,76               -                 -                 -            -                 714,30      2.435,76       

 10.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 
1.058,70  4,58               4.848,84               -                 -            -                 1.058,70  4.848,84       

 10.7 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 UN 
42,00        36,85             1.547,70               -                 -                 -            -                 42,00        1.547,70       

 10.8 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 UN 
28,00        58,76             1.645,28               -                 -                 -            -                 28,00        1.645,28       

 10.9 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 UN 
11,00        38,95             428,45                  -                 -                 -            -                 11,00        428,45           

 10.10 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"  un 4,00          22,18             88,72                     -                 -                 -            -                 4,00          88,72             

 10.11 Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"  un 9,00          24,95             224,55                  -                 -                 -            -                 9,00          224,55           

 10.12 Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"  un 4,00          21,79             87,16                     -                 -                 -            -                 4,00          87,16             

 10.13 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

 UN 
20,00        11,00             220,00                  -                 -            -                 20,00        220,00           

 10.14 
Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

 un 
1,00          25,78             25,78                     -                 -                 -            -                 1,00          25,78             

 10.15 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

 UN 
7,00          11,69             81,83                     -                 -                 -            -                 7,00          81,83             

 10.16 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 UN 
5,00          66,16             330,80                  -                 -                 -            -                 5,00          330,80           

 10.17 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 UN 
1,00          96,29             96,29                     -                 -                 -            -                 1,00          96,29             

 10.18 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão 

DIN, exclusive disjuntores

 un 
1,00          151,04           151,04                  -                 -                 -            -                 1,00          151,04           

 10.19 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar  un 74,00        60,65             4.488,10               -                 -                 -            -                 74,00        4.488,10       

 10.20 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m  un 7,00          44,10             308,70                  -                 -                 -            -                 7,00          308,70           

 11 INSTALAÇAO HIDROSANITÁRIA -                 -                 -            -                 -            -                 

 11.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  m³ 0,89          88,59             78,84                     -                 -                 -            -                 0,89          78,84             

 11.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  m³ 0,83          26,69             22,15                     -                 -                 -            -                 0,83          22,15             

 11.3 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

 UN 
2,00          143,04           286,08                  -                 -                 -            -                 2,00          286,08           

 11.4 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 M 
10,60        20,86             221,11                  -                 -                 -            -                 10,60        221,11           

 11.5 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 M 
11,39        36,10             411,17                  -                 -                 -            -                 11,39        411,17           

 11.6 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

 UN 
2,00          632,39           1.264,78               -                 -                 -            -                 2,00          1.264,78       

 11.7 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 
1,00          385,61           385,61                  -                 -                 -            -                 1,00          385,61           

 11.8 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 
1,00          806,56           806,56                  -                 -                 -            -                 1,00          806,56           
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 11.9 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 
1,00          784,02           784,02                  -                 -                 -            -                 1,00          784,02           

 11.10 
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

 UN 
1,00          64,95             64,95                     -                 -            -                 1,00          64,95             

 11.11 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 
1,00          104,07           104,07                  -                 -                 -            -                 1,00          104,07           

 11.12 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 UN 
1,00          21,93             21,93                     -                 -                 -            -                 1,00          21,93             

 11.13 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA  UN 1,00          242,77           242,77                  -                 -                 -            -                 1,00          242,77           

 12 PINTURA -                 -                 -            -                 -            -                 

 12.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  m² 963,88      13,25             12.771,41             -                 -                 -            -                 963,88      12.771,41     

 12.2 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

 m² 
963,88      17,93             17.282,36             -                 -                 -            -                 963,88      17.282,36     

 12.3 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

 m² 
117,70      32,96             3.879,39               -                 -                 -            -                 117,70      3.879,39       

 12.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  m² 117,70      12,28             1.445,35               -                 -                 -            -                 117,70      1.445,35       

 12.5 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

 m² 
16,59        17,88             296,62                  -                 -                 -            -                 16,59        296,62           

 12.6 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021

 m² 
224,64      62,85             14.118,62             -                 -                 -            -                 224,64      14.118,62     

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                 -                 -            -                 -            -                 

 13.1 LETREIRO EM ACM - COM INSTALAÇÃO  UN 1,00          3.807,04       3.807,04               -                 -                 -            -                 1,00          3.807,04       

 13.2 LETREIRO EM ACM - COM INSTALAÇÃO  UN 1,00          3.419,86       3.419,86               -                 -                 -            -                 1,00          3.419,86       

 13.3 PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm  m² 40,00        640,55           25.622,00             -                 -                 -            -                 40,00        25.622,00     

 13.4 Limpeza geral  m² 375,34      2,64               990,89                  -                 -                 -            -                 375,34      990,89           

TOTAL 280.950,00          -                 28,89% 81.159,00     28,89% 81.159,00     199.791,00   


