
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA

CONTRATADO: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA

CONTRATO: 20.03.05/2024

LOCAL: POV. OLHO D'AGUA / BURITIRANA - MA DATA : 28/01/2025

UNIT. P. TOTAL QUANT P. TOTAL QUANT. % TOTAL R$ QUANT. % TOTAL R$ QUANT. P. TOTAL

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  m² 6,00               303,29        1.819,74                     6,00          1.819,74       -                -                 6,00              100,00% 1.819,74        -                  -                 

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  mês 4,00               5.767,91     23.071,64                   3,57          20.607,58     0,43               10,68% 2.464,05        4,00              100,00% 23.071,64      -                  -                 

 2 TERRAPLENAGEM -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 2.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³  m³ 3.372,14       3,62             12.207,14                   1.498,45   5.424,38       1.873,69       55,56% 6.782,75        3.372,14      100,00% 12.207,14      -                  -                 

 2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  tkm 17.248,52     0,84             14.488,75                   354,16      297,49           16.894,36     97,95% 14.191,26      17.248,52    100,00% 14.488,75      -                  -                 

 2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  m³ 3.372,14       1,39             4.687,27                     1.184,61   1.646,60       2.187,53       64,87% 3.040,66        3.372,14      100,00% 4.687,27        -                  -                 

 2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 3.372,14       4,37             14.736,25                   1.184,61   5.176,74       2.187,53       64,87% 9.559,50        3.372,14      100,00% 14.736,25      -                  -                 

 2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022  m² 4.817,35       21,49          103.524,85                4.817,35   103.524,85   -                -                 4.817,35      100,00% 103.524,85   -                  -                 

 3 ALAMBRADO -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 3.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 m² 
143,78          83,85          12.055,95                   143,78      12.055,95     -                -                 143,78         100,00% 12.055,95      -                  -                 

 3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

 kg 71,92            17,79          1.279,45                     71,92        1.279,45       -                -                 71,92           100,00% 1.279,45        -                  -                 

 3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

 kg 656,42          14,72          9.662,50                     656,42      9.662,50       -                -                 656,42         100,00% 9.662,50        -                  -                 

 3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 m² 13,66            602,00        8.223,32                     13,66        8.223,32       -                -                 13,66           100,00% 8.223,32        -                  -                 

 3.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 m² 
196,74          92,16          18.131,55                   196,74      18.131,55     -                -                 196,74         100,00% 18.131,55      -                  -                 

 3.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

 m² 
393,48          6,85             2.695,33                     393,48      2.695,33       -                -                 393,48         100,00% 2.695,33        -                  -                 

 3.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 m² 
393,48          23,92          9.412,04                     393,48      9.412,04       -                -                 393,48         100,00% 9.412,04        -                  -                 

 3.8

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

 m² 

598,38          168,05        100.557,75                598,38      100.557,75   -                -                 598,38         100,00% 100.557,75   -                  -                 

 4 BANCO DE RESERVAS -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 4.1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 m³ 
2,68               2.338,29     6.266,61                     2,68          6.266,61       -                -                 2,68              100,00% 6.266,61        -                  -                 

 4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 m² 
79,12            92,16          7.291,69                     79,12        7.291,69       -                -                 79,12           100,00% 7.291,69        -                  -                 

 4.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

 m² 
158,24          6,85             1.083,94                     158,24      1.083,94       -                -                 158,24         100,00% 1.083,94        -                  -                 

 4.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 m² 
158,24          23,92          3.785,10                     158,24      3.785,10       -                -                 158,24         100,00% 3.785,10        -                  -                 

 4.5
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

 m² 
40,80            118,47        4.833,57                     40,80        4.833,57       -                -                 40,80           100,00% 4.833,57        -                  -                 

 4.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

 m² 40,80            69,08          2.818,46                     40,80        2.818,46       -                -                 40,80           100,00% 2.818,46        -                  -                 

 4.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 17,00            77,28          1.313,76                     17,00        1.313,76       -                -                 17,00           100,00% 1.313,76        -                  -                 

 4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  M 17,00            154,61        2.628,37                     17,00        2.628,37       -                -                 17,00           100,00% 2.628,37        -                  -                 
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 4.9 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 m² 17,84            43,44          774,96                        17,84        774,96           -                -                 17,84           100,00% 774,96           -                  -                 

 4.10 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com 

tinta acrílica, 2 demãos

 m 17,00            198,92        3.381,64                     17,00        3.381,64       -                -                 17,00           100,00% 3.381,64        -                  -                 

 5 DRENAGEM -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 5.1 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 

AF_07/2021

 M 
340,03          60,77          20.663,62                   340,03      20.663,62     -                -                 340,03         100,00% 20.663,62      -                  -                 

 5.2 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico  m³ 13,60            90,70          1.233,52                     13,60        1.233,52       -                -                 13,60           100,00% 1.233,52        -                  -                 

 5.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

 M 38,00            37,27          1.416,26                     38,00        1.416,26       -                -                 38,00           100,00% 1.416,26        -                  -                 

 5.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

 UN 2,00               553,85        1.107,70                     2,00          1.107,70       -                -                 2,00              100,00% 1.107,70        -                  -                 

 6 PINTURA -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 6.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  m² 79,12            17,25          1.364,82                     -            -                 79,12            100,00% 1.364,82        79,12           100,00% 1.364,82        -                  -                 

 6.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 m² 598,38          15,47          9.256,93                     598,38      9.256,93       -                -                 598,38         100,00% 9.256,93        -                  -                 

 6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

 m² 551,72          12,80          7.062,01                     472,60      6.049,28       79,12            14,34% 1.012,73        551,72         100,00% 7.062,01        -                  -                 

 7 SERVIÇOS DIVERSOS -                              -            -                 -                -                 -               -                 -                  -                 

 7.1 PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4""  m² 6,30               870,81        5.486,10                     6,30          5.486,10       -                -                 6,30              100,00% 5.486,10        -                  -                 

 7.2 Trave para futebol de campo  par 2,00               3.501,44     7.002,88                     -            -                 2,00               100,00% 7.002,88        2,00              100,00% 7.002,88        -                  -                 

TOTAL 425.325,47                379.906,77   10,68% 45.418,70     100,00% 425.325,47   -                 

OBS:

Administração local teve seu percentual calculado conforme o acordão 2622/2013 do TCU
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