
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA

CONTRATADO: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

CONTRATO: 13.07.02/2023

LOCAL: POV. SARAMANDAIA / Buritirana - MA DATA : 21/10/2024

UNIT. P. TOTAL QUANT P. TOTAL QUANT. % TOTAL R$ QUANT. % TOTAL R$ QUANT. P. TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  M2 6,00               378,17        2.269,02                     -                     -                     -               -                     6,00            2.269,02             

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  MES 4,00               6.036,70     24.146,80                   1,87          11.317,60         0,73               18,29% 4.416,44           2,61              65,16% 15.734,05         1,39            8.412,74             

2 TERRAPLENAGEM -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

2.1 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³  m³ 2.178,99       3,40             7.408,56                     2.178,99   7.408,56           -                     2.178,99      100,00% 7.408,56           -              -                      

2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  tkm 8.916,42       0,80             7.133,13                     8.916,42   7.133,13           -                     8.916,42      100,00% 7.133,13           -              -                      

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  M3 2.178,99       1,20             2.614,78                     2.178,99   2.614,78           -                     2.178,99      100,00% 2.614,78           -              -                      

2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 2.178,99       4,13             8.999,22                     2.178,99   8.999,22           -                     2.178,99      100,00% 8.999,22           -              -                      

2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022  M2 7.263,30       19,92          144.684,93                4.961,50   98.833,08         2.301,80       31,69% 45.851,85         7.263,30      100,00% 144.684,93       -              -                      

3 ALAMBRADO -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 M2 
177,56          73,93          13.127,01                   177,56      13.127,01         -                     177,56         100,00% 13.127,01         -              -                      

3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

 KG 83,34            15,73          1.310,93                     83,34        1.310,93           -                     83,34           100,00% 1.310,93           -              -                      

3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

 KG 811,17          13,39          10.861,56                   811,17      10.861,56         -                     811,17         100,00% 10.861,56         -              -                      

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 M3 16,86            564,37        9.515,27                     16,86        9.515,27           -                     16,86           100,00% 9.515,27           -              -                      

3.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 
242,62          78,67          19.086,91                   242,62      19.086,91         -                     242,62         100,00% 19.086,91         -              -                      

3.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

 M2 
485,24          5,78             2.804,68                     485,24      2.804,68           -                     485,24         100,00% 2.804,68           -              -                      

3.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M2 
485,24          20,69          10.039,61                   485,24      10.039,61         -                     485,24         100,00% 10.039,61         -              -                      

3.8

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

 M2 

732,60          153,61        112.534,68                -            -                     360,00          49,14% 55.299,60         360,00         49,14% 55.299,60         372,60        57.235,08           

4 BANCO DE RESERVAS -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

4.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 M3 
2,68               2.833,90     7.594,85                     2,68          7.594,85           -                     2,68              100,00% 7.594,85           -              -                      

4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 
79,12            78,67          6.224,37                     79,12        6.224,37           -                     79,12           100,00% 6.224,37           -              -                      

4.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

 M2 
158,24          5,78             914,62                        158,24      914,62              -                     158,24         100,00% 914,62               -              -                      

4.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M2 
158,24          20,69          3.273,98                     158,24      3.273,98           -                     158,24         100,00% 3.273,98           -              -                      

4.5
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS 

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

 M2 
40,80            144,99        5.915,59                     -            -                     -                     -               -                     40,80          5.915,59             

4.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

 M2 40,80            65,22          2.660,97                     -            -                     -                     -               -                     40,80          2.660,97             

4.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 17,00            71,44          1.214,48                     -            -                     -                     -               -                     17,00          1.214,48             

4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  un 17,00            127,91        2.174,47                     -            -                     -                     -               -                     17,00          2.174,47             

3ª MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO À EXECUTAR

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS

PERÍODO: 28/05/2024 a 21/10/2024

MEDIÇÃO N.º: 03

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN  QUANT. 
VALORES CONTRATUAIS ACUMULADO ANTERIOR
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4.9 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M2 17,84            39,05          696,65                        17,84        696,65              -                     17,84           100,00% 696,65               -              -                      

4.10 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com 

tinta acrílica, 2 demãos

 m 17,00            169,81        2.886,77                     17,00        2.886,77           -                     17,00           100,00% 2.886,77           -              -                      

5 DRENAGEM -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

5.1
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 

AF_07/2021

 M 
448,75          56,47          25.340,91                   448,75      25.340,91         -                     448,75         100,00% 25.340,91         -              -                      

5.2 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico  m³ 17,95            86,44          1.551,59                     17,95        1.551,59           -                     17,95           100,00% 1.551,59           -              -                      

5.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

 M 40,00            33,90          1.356,00                     40,00        1.356,00           -                     40,00           100,00% 1.356,00           -              -                      

5.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

 UN 3,00               483,88        1.451,64                     -            -                     -                     -               -                     3,00            1.451,64             

6 PINTURA -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

6.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

 M2 79,12            14,56          1.151,98                     -            -                     -                     -               -                     79,12          1.151,98             

6.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 M2 732,60          11,60          8.498,16                     -            -                     -                     -               -                     732,60        8.498,16             

6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  M2 643,48          10,13          6.518,45                     -            -                     -                     -               -                     643,48        6.518,45             

7 ESTACIONAMENTO -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

7.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

 M 
375,45          50,42          18.930,18                   350,00      17.647,00         -                     350,00         93,22% 17.647,00         25,45          1.283,18             

7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

 M2 1.023,00       57,19          58.505,37                   -            -                     -                     -               -                     1.023,00    58.505,37           

7.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

 UN 1,00               1.610,66     1.610,66                     -            -                     -                     -               -                     1,00            1.610,66             

7.4 POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D (PARA ENTRADA DE ENERGIA)  un 1,00               1.053,61     1.053,61                     -            -                     -                     -               -                     1,00            1.053,61             

7.5 ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M  un 7,00               1.348,29     9.438,03                     -            -                     -                     -               -                     7,00            9.438,03             

7.6 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

 UN 28,00            467,60        13.092,80                   -            -                     -                     -               -                     28,00          13.092,80           

7.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

 M 86,80            16,22          1.407,89                     -            -                     -                     -               -                     86,80          1.407,89             

7.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

 UN 17,00            13,57          230,69                        -            -                     -                     -               -                     17,00          230,69                

7.9 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)  un 7,00               277,24        1.940,68                     -            -                     -                     -               -                     7,00            1.940,68             

7.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

 M 183,60          8,43             1.547,74                     -            -                     -                     -               -                     183,60        1.547,74             

7.11 Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector  UN 7,00               80,86          566,02                        -            -                     -                     -               -                     7,00            566,02                

7.12 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  M 211,83          5,53             1.171,41                     -            -                     -                     -               -                     211,83        1.171,41             

8 SERVIÇOS DIVERSOS -                              -            -                     -                     -               -                     -              -                      

8.1 PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"  M2 6,30               794,22        5.003,58                     -            -                     -                     -               -                     6,30            5.003,58             

8.2 Trave para futebol de campo  par 2,00               3.338,70     6.677,40                     -            -                     -                     -               -                     2,00            6.677,40             

TOTAL 577.138,63                270.539,08       18,29% 105.567,89       65,17% 376.106,97       201.031,66        


