
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Processo Administrativo nº 12.023/2022 
Tomada de Preços nº 007 /2022 - CPL 

AO ILMO. SENHOR 
ANDERSON LEONCIO DE ALMEIDA SANTOS 
ASSESSOR JURÍDICO 

Assunto: ADITIVO CONTRATUAL 

Buritirana (MA), 09 de setembro de 2024 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste expor e requerer o que 

segue: 

Considerando a importância dos serviços contratados por esta Pasta junto a 

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI nos autos do processo administrativo 

em epígrafe, do qual resultou o contrato administrativo nº 22.09.01/2022, cujo objeto consiste na 

execução de serviços de modernização do estádio de futebol do município de Buritirana (MA), 

requer-se seja proferido parecer jurídico acerca da possibilidade de elaboração de termo aditivo 

para o fim de prorrogar o prazo de vigência inicialmente contratado considerando que a obra 

ainda não fora concluída em decorrência de fato superveniente, a saber, inverno rigoroso no 

corrente ano, impossibilitando a execução dos serviços por mais de noventa dias, tudo se fazendo 

nos moldes do que estabelece o art. 57, § 1 º, do Estatuto das Licitações e Contratos 

Administrativos. 

Segue em anexo a minuta do termo de aditivo contratual, para fins de análise e 

aprovação. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
22.09.01/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA CABRAL 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos dias do mês de do ano de 2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA, CNPJ/MF nº O 1.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente 
político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 29.505.771/0001-12, com sede na Av. Coronel Frederico 
Lundgren nº 50, Apto. 302, Bloco H, Rio Doce, Olinda - PE, neste ato representada pelo Sr. José 
Alderivan Leite Cabral, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1382585 SSP-PB e do 
CPF/MF nº 219.726.644-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo 
em vista o que consta nos autos da Tomada de Preços nº 007/2022 - CPL e proposta 
apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte 
em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO 
ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo a execução de serviços de modernização do estádio de 
futebol do município de Buritirana (MA), em conformidade com os autos da Tomada de Preços 
nº 007/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento 
para todos os fins e efeitos legais. O presente Termo Aditivo de Contrato está consubstanciado 
no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para 
o fim de prorrogar por doze meses o prazo de vigência inicialmente contratado, nos moldes do 
que preconiza o art. 57, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução de 
contrato. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: _______ _ 

CPF: _______ _ 

Buritirana (MA), de de 2024 - ---
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de requerimento formulado pela SEMED acerca 

da possibilidade de aditamento do Contrato nº 22.09.01/2022 firmado com a 

empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, a fim de prorrogar o 

prazo de vigência contratual estabelecido. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal 

do Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratualmente 

estabelecido, a fim de atender a necessidade existente na SEMED. 

solicitada, vejamos: 

Verifica-se que a Lei de Licitações prevê a possibilidade 

"Art. 57 [ ... ] 

"[ ... ] § 12 Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 

seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

[ ... ] li - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato;" (destaques nossos) 

No caso em tela, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela SEMED encontra amparo no que prevê o § 1 º, li , do art. 57 da Lei nº 

8.666/93, mormente em se tratando o caso em tela de paralização prolongada dos 

serviços em decorrência do rigoroso inverno a que fora acometido o município no 

ano em curso. 

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

alteração da vigência, isto é, o prolongamento do prazo inicialmente fixado. 

No entanto, previamente à análise da possibilidade da 

efetivação da alteração do instrumento contratual , a Administração deverá 

observar alguns aspectos procedimentais que serão abordados nos tópicos 

seguintes deste opinativo. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de ofício e 

documentação anexa, justifica a alteração solicitada. 

Acerca da prorrogação é válido registrar que não cabe a 

este órgão jurídico imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a 

conveniência e oportunidade da alteração contratual que pretende realizar. Na 

forma do parágrafo único do art. 38 da Lei n.0 8.666/93, compete a esta 

Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do 

procedimento, bem como da respectiva minuta do termo aditivo, aportada ao ofício 

da SINFRA e que ora aprovamos por considerá-la em conformidade com a 

legislação pertinente. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela regularidade do procedimento e 

prosseguimento do feito . 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA}, 12 de setembro de 2024 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo nº 12.023/2022 

Tomada de Preços nº 007/2022 - CPL 

Buritirana (MA), 12 de setembro de 2024 

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, 

encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento 

em seus ulteriores termos. 

AO ILMO. SR. 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

FERDNAN SANTOS COSTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NESTA 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
22.09.01/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA CABRAL 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP­
MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, 
do outro lado, a empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 29.505.771/0001-12, com sede na Av. 
Coronel Frederico Lundgren nº 50, Apto. 302, Bloco H, Rio Doce, Olinda - PE, neste ato 
representada pelo Sr. José Alderivan Leite Cabral, brasileiro, casado, empresário, portador do 
RG nº 1382585 SSP-PB e do CPF/MF nº 219.726.644-68, doravante denominada simplesmente 
de CONTRATADO, tendo em vista o que consta nos autos da Tomada de Preços nº 007/2022 
- CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo a execução de serviços de modernização do estádio de 
futebol do município de Buritirana (MA), em conformidade com os autos da Tomada de Preços 
nº 007/2022 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento 
para todos os fins e efeitos legais. O presente Termo Aditivo de Contrato está consubstanciado 
no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para 
o fim de prorrogar por doze meses o prazo de vigência inicialmente contratado, nos moldes do 
que preconiza o art. 57, § 1 º, da Lei Federal nº 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

~::i:t~.•do que seja, para dirimir quais~as ou litígiof dos da execução deste 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 13 de setembro de 2024 

~ 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ______ _ 

CPF: ______ _ 
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SECRETARIA l\lllNICIPAL DE 
ADi\11!\ISTRAÇ..\O, FAZENDA E GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

AVTSO EXTRATO DE TERMO ADTTTVO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

22.09 .01 /2022 

estado do maranhão prefeitura municipal de buritirana (ma) 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 " 

22.09.01/2022 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA (MA) E A EMPRESA CABRAL 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIREU, NA FORMA 

ABAIXO. Aos treze dias do mês de setembro do ano de 

2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRA1 A -

MA, CNPJ/MF nº Ol.601.303/0001-22, com sede 

administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por 

seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 

brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de 

identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 

O 17.449.383-50, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CABRAL 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

29.505.771/0001-12, com sede na Av. Coronel Frederico 

Lundgren nº 50, Apto. 302, Bloco H, Rio Doce, Olinda -

PE, neste ato representada pelo Sr. José Alderivan Leite 

Cabral, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n" 

1382585 SSP-PB e do CPF/MF nº 219.726.644-68, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, 

tendo em vista o que consta nos autos da Tomada de Preços 

nº 007/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a 

integrar este instrumento, independentemente de 

transcrição, na parte em que com este não conflicar, 

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO 

ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: CLÁUS ULA PRlMElRA DO 

OBJETO Constitui objeto deste tem10 aditivo a execução 

de serviços de modernização do estádio de futebol do 

município de Buritirana (MA), em conformidade com os 

autos da Tomada de Preços nº 007/2022 - CPL e seus 

anexos, que independente de transcrição integram este 

instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente 

Termo Aditivo de Contrato está consubstanciado no 

procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA CONTRATUAL, para o fim de prorrogar por 

doze meses o prazo de vigência inicialmente contratado, 

nos moldes do que preconiza o art. 57, § !º, da Lei Federal 

nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as 

demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da 

cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o 

município de Buritirana (MA) é tenno judiciário, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 

da execução deste contrato. E, para firmeza e como prova 

de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 13 de setembro de 2024. TONISLEY 

DOS SANTOS SOUSA- PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: WALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: $vzxquLKr2JU 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 

11.12.01 /2023 

estado do maranhão prefeitura municipal de buritirana (ma) 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

11.12.01/2023 de CONSTRUÇÃO DO SALDO 

REMANESCENTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E 

RODEIOS, QUE ENTre SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BURITIRA A (MA) E A EMPRESA DlNAMICA 

EMPREENDIMENTOS LTDA., NA FORMA ABAIXO. 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2024, de um 

lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA, CNPJ/MF 

11º Ol.601.303/0001-22, com sede administrativa na AY. 

Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONlSLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, portador da cédula de identidade de nº 

015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa DINAMICA 

EMPREENDIMENTOS LIDA., pessoa jurídica de direito 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 2114 


