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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Origem: Processo Administrativo nº 12.040/2023 
Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL 

Buritirana (MA), 13 de janeiro de 2025 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste solicitar a análise e 

emissão de parecer jurídico acerca da possibilidade de formalização de aditivo contratual de 

acréscimo ao valor inicialmente contratado para a execução de serviços de reforma e ampliação 

da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado Centro ovo), em percentual no limite de 

25,00%, totalizando a importância de R$ 153.407,54 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha orçamentária em anexo, tudo se 

fazendo nos moldes do que estabelece o art. 65, § 1 º, do Estatuto das Licitações e Contratos 

Administrativos. 

Outrossim, esclarecemos que as demais cláusulas contratuais permanecerão 

inalteradas, como denota-se da minuta de Termo Aditivo que a esta se acosta para fins de 

apreciação por parte deste órgão jurídico. 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

À 
ASSESSORIA JURÍDICA 
NESTA 

r nan Santos Costa 
Secretário Municipal de Educação 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRANA 

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado Cent ro Novo) 

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2023 - CPL 
CONTRATADO: DINAMICA EMPREENDIMENTOS L TDA 
BOI: 25,00% 

Orçamento Sintético - ADITIVO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valo r Unit Valor Unit Total 

com BDI , 

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.889,66 

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 381 ,93 477,41 º·ºº 
1.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m' 1,33 1,66~ 0,00 

1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m• 25,14 31,42 0,00 

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 
1.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m' 7,11 8,88 º·ºº 

, 1.5 

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA m' 17,43 21 ,78 0,00 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _ 12/2017 

1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO M 54,75 68,43 0,00 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018 

1.7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 0,51 0,63 0,00 

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

1.8 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE UN 0,51 0,63 0,00 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _ 12/2017 

1.9 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 9,37 11,71 0,00 

REAPROVEITAMENTO. AF _ 12/2017 

1.10 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 96,12 120,15 0,00 

COMPLEMENTARES 

1.11 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E m' 356.42 1.83 2.28 812.63 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023 

1.12 97622 SINAPl'DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m' 26,52 55,23 69,03 1.830,67 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023 

1.13 22218 SBC REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE m• 35,21 , 73,76 92,20 3.246,36 

CARRETEIRO 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.228,80 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE m' 66,22 82,77 0,00 

MENOR OU IGUAL A 1, 30 M. AF 02/2021 

2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _ 10/2017 m• 40,15 50,18 0,00 

2.3 105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE m' 102.40 ' 10.17 12,00 1.228,80 

ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS 

. COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF _09/2024 

3 PAREDES E REVESTIMENTOS 33.981,76 

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS m' 183,20 77,82 97,27 17.819,86 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF 12/2021 

3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m' 366,40 4,04 5,05 1.850,32 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO MANUAL. 
AF 10/2022 

3.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

m' 366,40 31 ,25 39,06 14.311,58 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM m' 74,75 93,43 0,00 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF _02/2023_PE 

4 ESTRUTURA 16.924,06 

4.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA m' 40,71 74,86 93,57 3.809,23 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

KG 53,36 12,08 15,10 805,73 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

KG 34,63 14,08 17,60 609,48 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA m' 4,03 453,62 567,02 2.285,09 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF _ 0512021 

· 4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO m' 40,15 50,18 0,00 

ASFÃLTICA, 2 DEMÃOS AF _ 06/2018 



11it -™™ ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNlCIPAL DE BURITIRANA 

OBRA: Contrataçlo de empresa especializada para a prestaçao de serviços de reforma e ampllaçao da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado Centro Novo) 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2023 - CPL 
CONTRATADO: OINAMICA EMPREENDIMENTOS LTOA 
BOI: 25,00% 

Orçamento Sintético - ADITIVO 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unlt Valor Unlt Total 

com BOI 

4.6 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL m' 8,36 637,88 797,35 6665,84 
DE CERÂMICA, DE I4X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
AF 05/2020 

4.7 90047 SBC CINTA DE AMARRACAO PAREDE EXTERNA 10cm- m 52.60 78.93 52,18 2 744,66 
CONCR ESTRUTURADO 

5 PAVIMENTAÇÃO 21.183,99 
5.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM rn' 78,92 98,65 0,00 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF _ 10/2022 

5.2 Piso alta resislencia, colorido, e= 10mm, aplicado com junlas, polido rn' -120,00 61 ,73 77,16 -9.259,20 
até o esmenl 400 e encerado 

5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO rn' 186,78 57,58 71 ,97 13.442,55 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _02/2023_PE 

5.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE rn' 7,47 678,36 847,95 6.334,18 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF 08/2022 

5.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE rn' 3,20 4,00 0,00 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 

5.6 Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, rn' 105,82 132,27 0,00 
cor Preta, (Pluri~oma. Daud ou similar) 

5.7 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 ·4 (CIMENTO E rn' 186.78 45,98 57,00 10646,46 
AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM 
AF 07/2021 

6 COBERTURA 29.632, 10 
6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E rn' 66,78 80,18 100,22 6.692,69 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÊ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO rn' 66,78 37,69 47,11 3.146,00 
PLAN, COM ATÊ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. Af 07/2019 

6.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÊ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

rn' 55,84 69,80 0,00 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, UN 1.361,06 1.701,32 0,00 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

6.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5 MM, rn' 80,42 100,52 0,00 
COM ATÊ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 16,95 75,66 94,57 1.602,96 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019 

6.7 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 16,95 46,47 58,08 984,45 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
Af 0712019 

6.8 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, rn' -52,01 85,67 107,08 -5.569,23 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. Af 05/2017 PS 

6.9 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES rn' 356,42 51 12 63,90 22 775,23 

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13.978,01 
7.1 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM M 5,23 6,53 0,00 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _0512015 

7.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 31 ,60 8,44 10,55 333,38 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO · 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 

7.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM UN 2,00 34,33 42,91 85,82 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _11/2019 

7.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL UN 12,31 15,38 0,00 
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA M 3,58 4,47 0,00 
450l750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA M 31,60 5,51 6,88 217,40 
45()(750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT IRANA 

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado Centro Novo) 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 - CPL 
CONTRATADO: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA 
BDI: 25,00% 

Orçamento Sintético - ADITIVO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total 

com BOI 

7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA M 7,71 9,63 0,00 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 1212015 

7.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 51 ,87 64,83 0,00 
POLIETILENO, DIÃMETRO INTERNO= 0,3 M. AF _12/2020 

7.9 Aterramento composto de 3 hastes de cobre 0 5/8" x 2,40m, un 3,00 410,72 513,40 1.540,20 
int811igada com cabo de cobre 50mm2 

7.10 Suporte pa-a fucação de para- raios e rrofla instalação interna un 344,55 430,68 0,00 

7.11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE UN 51 ,83 64,78 0,00 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

7.12 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM V IDRO FOSCO, DE UN 91,99 114,98 0,00 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W , 
SEM REATOR · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2020 

7.13 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 1 O A, UN 45,48 56,85 0,00 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

7.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 518,63 648,28 0,00 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

7.15 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 UN 158,00 197,50 0,00 
MEDIDOR DE SOBREPOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

7.16 69056 SBC POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7.0m ENGASTADO UN 3,00 1.587.96 1 984,95 5.954.85 
7.17 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W UN 12,00 389,63 487,03 5.844,36 

ATÊ 137 W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_OS/2020 

8 INSTALAÇÕES HIOROSSANITARIAS 288,16 
8.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA UN 448,78 560,97 0,00 

BRANCA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

8.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, UN 290,83 363,53 0,00 
PADRÃO POPULAR · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

8.3 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO UN 87,44 109,30 0,00 
DUCHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

8.4 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4'. UN 114,00 142,50 0,00 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

8.5 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE · FORNECIMENTO E UN 20,79 25,98 0,00 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

8.6 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA UN 2,00 115,27 144,08 288,16 
(SUBRAMAL) COM T UBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 1212014 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRA A 

OBRA: ContrataÇlo de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Oom Marcelino (Povoado Centro Novo) 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2023 - CPL 
CONTRATAOO: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA 
BOI: 25,00% 

Orçamento Sintético - ADITIVO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit T otal 

com BOI 

8.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

M 60,82 76,02 0,00 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF _10/2015 

8.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE M 82,02 102,52 0,00 
INSTALAÇÃO DE TUBO OE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF _10/2015 

9 PINTURA 18.350,24 
9.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, m2 166,40 13,73 17,16 2.855,42 

DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 
9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEXACRILICA EM PAREDE m2 239,40 15,77 19,71 4.718,57 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF _ 11/2016 

9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁT EX m2 194,52 17,59 21 ,98 4.275,54 

9.4 
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) m• 10,44 13,05 0,00 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF _01/2020_PE 

9.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO m2 124,41 18,92 23,65 2.942,29 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF 05/2021 

96 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE m2 176,86 16,10 20,12 3.558,42 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS AF 01/2021 

10 ESQUADRIAS 6.892,58 
10.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA m2 0,00 410,63 513,28 º·ºº VIDROS, COM VIDROS, BAT ENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

10.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN 343,78 429,72 0,00 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

10.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN -4,00 374,20 467,75 -1.871 ,00 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

10.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM m2 1.065,54 1.331,92 0,00 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS· FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

10.5 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, UN 155,31 194,13 0,00 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

10.6 Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado un 2.393,50 2.991,87 0,00 
f1012, malha 2", revestida em p1oe e quadro em tubo de ferro 
galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi 

10.7 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM UN 273,00 341,25 0,00 

ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

10.8 13096 ORSE Porta em llldro temperado 10mm, incolor, 1nclus1W ferragens de m2 10.29 681,33 851.66 8 763,58 

11 DIVERSOS 5.080,18 
11.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, UN 821,22 1.026,52 0,00 

PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

11.2 
AF 01/2020 
CÜBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X UN 192,98 241,22 0,00 
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

11.3 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU UN 527,37 659,21 0,00 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLExlVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

11.4 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS· UN 1.064,65 1.330,81 0,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 
11.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m2 5,55 109,95 137,43 762,73 

11.6 LIMPEZA DE CONT RAPISO COM VASSOURA A SECO. m2 2,76 3 ,45 0,00 

AF 04/2019 
11.7 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU m2 35.09 21 ,14 26.42 926,97 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado Centro Novo) 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2023 - CPL 
CONTRATADO: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA 
BOI: 25,00º1. 

Item 

11.8 

OBS. 

Código Banco 

98516 SINAPI 

Orçamento Sintético -ADITIVO 
Descrição 

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUALA2.00M AF_07/2024 

Und 

UN 

Os itens em azul correspondem aos ser.Aços que foram acrescenlados que não constavam na planilha contratada 
Para os ijens nOI/OS loi aplicado o desconto da licitação que loi de 2,02% 

Quant. Valor Unit 

6,00 452,07 

Total Geral 

Para os itens nCMlS loi utilizado o preço SINAPI data base 11/2024 e BOI de 25% que loi o BOI apresentado na planilha vencedora da licitação, 
para os demais seniiços foram utilizados os preços apresentados na planilha vencedora da licitação 

Valor Unit 
com BDI 

565,08 

Total 

3390,48 

153.407,54 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
04.09.01/2023 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE ESCOLAR DOM MARCELINO 
(POVOADO CENTRO NOVO), QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA 
(MA) E A EMPRESA DINAMICA 
EMPREENDIMENTOS L TDA., NA FORMA 
ABAIXO. 

Aos dias do mês de do ano de 2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -- - -
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente 
político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNP J nº 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel Borges nº 220 Centro, Passagem 
Franca - MA, neste ato representada pelo Sr. Welton Gomes Leal, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG nº 19582742002-5 GEJSPC-MA e do CPF nº 017.022. I 03-24, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na 
Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não con:flitar, 
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido 
pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a reforma e ampliação da Unidade Escolar Dom 
Marcelino (Povoado Centro Novo), em conformidade com a Tomada de Preços nº 004/2023 -
CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins 
e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado 
na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS ACRÉSCIMOS 
Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO, para o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o percentual no 
limite de 25%, implicando o presente acréscimo o importe total de R$ 153 .407,54 ( cento e 
cinquenta e três mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), nos moldes do que 
preconiza o instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL, Termo de 
Referência e art. 65, § 1 º, da Lei Federal nº 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA Q UARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: --------

CPF: --------

Buritirana (MA),_ de __ de 2025 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de requerimento formulado pela SEMED acerca 

da possibilidade de aditamento do Contrato nº 04.09.01 /2023 firmado com a 

empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS L TDA., a fim de acrescentar 

percentual no limite de 25% ao valor inicialmente contratado. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal 

do Termo Aditivo é o acréscimo de limite de 25% do valor do contrato em tela, a 

fim de atender a necessidade da SEMED. 

solicitada, vejamos: 

Verifica-se que a Lei de Licitações prevê a possibilidade 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

[ ... ] li - por acordo das partes: 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos por esta Lei;" (destaques e grifos 

nossos) 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Entretanto, deve-se salientar que o § 1 º menciona uma 

limitação a esta possibilidade, in verbis: 

"[ ... ) § 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cindo por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 

caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o 

limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. ( ... ). 

(destaques e grifos nossos) 

No caso em tela, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela SEMED encontra-se dentro do limite previsto no § 1 º, do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

alteração quantitativa, isto é, o objeto do contrato é acrescido em termos de 

quantidades com o correspondente acréscimo no valor do contrato. 

No entanto, previamente à análise da possibilidade da 

efetivação da alteração do instrumento contratual , a Administração deverá 

observar alguns aspectos procedimentais que serão abordados nos tópicos 

seguintes deste opinativo. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de ofício e 

documentação anexa, justifica a alteração solicitada. 

Acerca do quantitativo é válido registrar que não cabe a 

este órgão jurídico imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a 

conveniência e oportunidade da alteração contratual que pretende realizar. Na 

forma do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, compete a esta 

Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
procedimento, bem como da respectiva minuta do termo aditivo, aportada ao ofício 

da SEMED e que ora aprovamos por considerá-la em conformidade com a 

legislação pertinente. 

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela regularidade do procedimento e 

prosseguimento do feito. 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA), 15 de janeiro de 2025 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

3 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo nº 12.040/2023 - SEMED 

Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL 

Buritirana (MA), 15 de janeiro de 2025 

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, 

encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento 

em seus ulteriores termos. 

AO ILMO. SR. 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

FERDNAN SANTOS COSTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NESTA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
04.09.01/2023 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE ESCOLAR DOM MARCELINO 
(POVOADO CENTRO NOVO), QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA 
(MA) E A EMPRESA DINAMICA 
EMPREENDIMENTOS LTDA., NA FORMA 
ABAIXO. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de 2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº Ol.60 1.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasi leiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP­
MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, 
do outro lado, a empresa DINAMlCA EMPREENDIMENTOS L TDA., pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNP J nº 24.292.364/0001-50, com sede na Rua Cel Borges nº 220 
Centro, Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo Sr. Welton Gomes Leal, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do RG nº 19582742002-5 GEJSPC-MA e do CPF nº 017.022.103-
24, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na 
Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, 
reso lvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido 
pela Lei n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusu las e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a reforma e ampliação da Unidade Escolar Dom 
Marcelino (Povoado Centro Novo), em conformidade com a Tomada de Preços nº 004/2023 -
CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins 
e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado 
na forma da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGU DA - DOS ACRÉSCIMOS 
Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO, para o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o percentual no 
limite de 25%, implicando o presente acréscimo o importe total de R$ 153.407,54 (cento e 
cinquenta e três mi 1, quatrocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), nos moldes do que 
preconiza o instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 004/2023 - CPL, Termo de 
Referência e art. 65, § I º, da Lei Federal nº 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato ad itado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de 
Buritirana (MA) é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 



~ ,. ~ 
- : J 
~ -

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

TONISLEY DOS Assinado de forma digital 
SANTOS por TONISLEY DOS SANTOS 
SOUSA:0 1 7 44938350 SOUSA:01744938350 

CO TRATANTE 
Prefeito Municipal 
OINAMICA AulNdodef...,.dlgl<>lpo, 
EMPREENDIMENTOS °"AMKA !Ml'flHNOIMEHTOS 
L TDA:242923640001 SO LTI>A:l◄lt-1>0 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ---------

CPF: --------

Buritirana (MA), 16 de janeiro de 2025 

2 
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A VISO EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

04.09.01/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) SEGUNDO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO N" 04.09.01/2023 de REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM 

MARCELINO (POVOADO CEt TRO NOVO), QUE 

ENTre SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA 

(MA) E A EMPRESA DTNAMTCA 

EMPREENDIMENTOS L TOA., A FORMA ABAIXO. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de 2025, de 

um lado, o MUNICÍPIO DE BURITTRANA · MA, 

CNP J/MF nº O 1.601.303/0001-22, com sede administrativa 

na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, 

TONISLEY DOS SA TOS SOUSA, brasileiro, casado, 

agente político, po1tador da cédula de identidade de nº 

0 15719532000-2 SSP-MA e do CPF n" 017.449.383-50, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE 

e, do outro lado, a empresa DINAMICA 

EMPREENDIMENTOS L TDA., pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, com sede 

na Rua Cel Borges nº 220 Cenrro, Passagem Franca - MA, 

neste ato representada pelo Sr. Welton Gomes Leal, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 

19582742002-5 GEJSPC-MA e do CPF n" O 17 .022.103-24, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, 

tendo em vista o que consta na Tomada de Preços nº 

004/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a 

integrar este instrumento, independentemente de 

rranscrição, na parte em que com este não conflicar, 

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO 

ADITIVO DE CO TRATO, regido pela Lei n.º 8.666, de 

2 1 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a reforma e 

ampliação da Unidade Escolar Dom Marcelino (Povoado 

Centro Novo), em conformidade com a Tomada de Preços 

nº 004/2023 - CPL e seus anexos, que independente de 

transcrição integram este instrumento para todos os fios e 

efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no 

procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGU DA - DOS ACRÉSCIMOS Fica 

alterada a CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS 

SER VTÇOS, DAS CO DIÇÕES DE PAGAMENTO, para 

o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o 

percentual no limite de 25%, implicando o presente 

acréscimo o importe total de R$ 153.407,54 (cento e 

cinquenta e três mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos), nos moldes do que preconiza o 

instrumento convocatório da Tomada de Preços n" 

004/2023 - CPL, Termo de Referência e art. 65, § l º, da 

Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Pennanecem inalteradas todas as 

demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da 

cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o 

município de Buritirana (MA) é termo judiciário, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 

da execução deste contrato. E, para firmeza e como prova 

de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 16 de janeiro de 2025. TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA- PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: WALl..lSON SA DOS SANTOS 

Código identificador: rvmlk.bewmwd202502 l 2 l 70243 

EXTRATO DE CO TRATO 

CHAMADA PÚBLICA O 001/2025 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

D E BURTTIRA A EXTRATO DO CONTRATO 

CONTRATA 1TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURlTlRA A CONTRATADO: COOPERATIVA DE 

COMERClALlZAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E 

lNDUSTRlALlZAÇÃO DA AMAZÔ lA LEGAL -

COOPRlALE OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura famil iar e do empreendedor fami liar rural 

para compor o cardápio da merenda escolar das escolas de 

Educação Infantil e Fundamemal da Rede Pública 

Municipal de Buritirana (MA) VALOR TOTAL R$ 

564.310,80 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade juridica e integridade. Página 315 


