
~ 
J ~ I! .. ~ 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MU IC IPAL DE EDUCAÇÃO 

Origem: Processo Administrativo nº 12.006/2024 
Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL 

AO ILMO. SENHOR 
ANDERSON LEONCIO DE ALMEIDA SANTOS 
ASSESSOR JURÍDICO 

Assunto: ADITIVO CONTRATUAL 

Buritirana (MA), OI de abril de 2025 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste expor e requerer o que 
segue: 

Considerando a importância dos serviços de engenharia contratados por esta Pasta 
junto a CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. nos autos do processo administrativo em 
epígrafe, do qual resultou o contrato administrativo nº 10.04.02/2024, requer-se seja proferido 
parecer j urídico acerca da possibilidade de elaboração de termo aditi vo de prazo, considerando a 
iminência de chegar a termo a avença administrativa, bem como de acréscimo ao valor 
inic ialmente contratado, no percentual de 25,00%, totalizando a importância de R$ 90.498,94 
(noventa mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) conforme planilha 
orçamentária em anexo, tudo se fazendo nos moldes do que estabelece o art. 125, da Lei nº 
14.133/2 1. 

Segue em anexo a minuta do termo de aditivo contratual, para fi ns de análise e 

aprovação. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 
LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 1 O l /00) 

Sem mais, registramos protestos de estima e cons ideração. 
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA 

'iiem J Código Banco 

Orçamento Sintético • ADITIVO 

Descrição 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

11 1036811 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAOO 
12 35 Prt>ono ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 
2 TERRAPLENAGEM 

21 4016008 SICRO3 Escavação e carga de matenal de Jazida com tratOf de 127 kW e carregodeira de 3.4 1n' 

22 5914374 SICRO3 Transpone com caminhão basculante de tO W • rodov.a em revestmento pnméno 

23 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 111ATOR DE ESTEIRAS AF 1112019 
24 55021178 SICR03 Compactac.ao de atenas a 1 OO'Mt do Proctor notmal 
25 103948 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM 

101 ,,. .... • e n-.,-,n-,., 

3 ALAMBRADO 

31 96536 Slt.lAPI FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 
BALORAME EM MADEIRA SERRADA. E•25 MM 4 l!TILIZA<'.l'IES AF 002017 

32 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
~IM· MONTAGEM AF 06/2017 

33 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM MONTAGEM AF 0&'2017 

34 102476 SINAPI CONCRETO FCK • 25MPA. TRAÇO 1 2.2.2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)· PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 
AF 0512021 

35 103328 SINAPI ALVENARIA DE \/EOAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AF 1212021 

36 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E 
ES111UTURAS OE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER OE PEDREIRO 
ARGAMASSA TllA<'.f'I 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 1012022 

37 87547 SINAPI MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 2 8 . PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA OE 10MM. COM EXECUÇÃO OE 
TALISCAS AF 06/2014 

38 102363 SINAPI ALAMBRAOO PARA OUAORA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO (MONTANTES COM OIAMETRO 7 TRAVESSAS E ESCORAS 
COM OIAMETRO 1 li) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM /EXCETO MURETAl AF 0312021 

4 BANCO DE RESERVAS 

4 1 COMP 29 Própno (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR 
ICPRÉOIOl. FCK • 25 MPA AF 0112017 

42 103328 SINAPI ALVENARIA DE \/EOAÇAO OE BLOCOS CERAMICOS FURAOOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AF 1212021 

4 3 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER OE PEDREIRO 
ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 1012022 

44 87547 SINAPI MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 2 8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001.. APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS AF 06/2014 

45 COMP 28 Próprio ESTRUTIJRA METAUCA EM TESOURAS OU TRELICAS VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONT/o.GEM NAO SENDO CONSIDERAOOS OS 
FECHAMENTOS METAUCOS AS COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA OE 
ACABAMENTO 

46 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA OE AÇOIALUMINIO E • 0.5 ,..,_. COM ATE 2 ÁGUAS 
INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019 

4 7 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _0712019 

4 8 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS O 20m 
49 98682 SINAPI PISO CIMENTAOO TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, 

ESPESSURA 3 O CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 0912020 
410 3226 ORSE Banco de concreto em ai...enana de bplos assento em concreto armado, sem encosto 

- :010tado com tinta acrilica 2 demãos 
<.,(\'lt~ -· .. 1~~-' - º'iRR(; f. l_.t º E,·_ .-~s OE PVC. FP lSAOü, P AR,'\ : 'i' 'E""'n~r ~\'\EÍ\ . ,, ir,• 

. - ,·. :t:-~ r · ·. ··, ; 

5 DRENAGEM 
5 1 102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (O 40 X O 40 M) COM TUBO OE PEAD 

CORRUGAOO PERFURADO 0N 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA ENVOLVIOO 
COM MANTA GEOIDTIL INCLUSIVE CONEXÕES AF 07.2021 

52 2003844 SICRO3 Lastro de areia comeroal - espalhamento mecâmco 
53 90694 SINAPI TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO OE PAREDE MACIÇA DN 100 

MM. JUNTA ELASTICA • FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF _0112021 

54 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIORAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACICOS DIMENSÕES INTERNAS O 6X0 6)(0 6 M PARA REDE DE 

6 PINTURA 
61 884117 SINAPI APLICAÇAO E LIXAMENTO OE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS OEMAOS 

AF 06/2014 
62 100738 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
íPOR DEMÃO> AF 01/2020 

63 88489 SINAPI APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES 
DUAS DEMÃOS AF 0612014 

7 ESTACIONAMENTO 
7 1 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRE-FABRICAOO. DIMENSÕES 100X 15X I3X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 
DE EMPREENDIMENTOS AF 0&/2016 

7.2 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAOO COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM ESPESSURA 8 CM AF 10/2022 
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Valor Unit com 

BOI 

378.17 
6036 70 

3 40 
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1,20 
•. 13 

19.92 

73 93 

15.73 

1339 

564 37 

7867 

5.78 

2069 

153 61 
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20,69 
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0.00 
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73 101509 SINAPI 

7 • 69016 SBC 

75 172860 SBC 

76 101657 SINAPI 

7.7 93008 SINAPI 

78 93013 SINAPI 

7.9 6386 ORSE 

7 10 101560 SINAPI 

7 11 96985 SINAPI 

7 12 102507 SINAPI 

? :3 ~!A: t1N>P• 

'j 1.& e:,,, S!Ni~F'I 

'j 1~ 10332!, S•'-"Pi 

7 16 8169.; ~r,:,p1 

i 11 815-4i SINAPI 

8 

81 1 1 1◄18 SBC 

82 2431 ORSE 
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNlciPIO DE BURITIRANA • MA 

Orcame nt o Sintético • ADITIVO 

Desc rição U nd 

EN1RADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA. TRIFÁSICA COM CAIXA DE EMBUTIR un 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE OE 
CONCRElO\ AF 0712020 PS 
POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9 00m 1500AN TIPO D !PARA un 
ENTRADA DE ENERGIA> 
ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTA DO H=6.0M un 

LWINARIA DE LED PARA ILUMlt-lAÇÃO PUBLICA, DE 98 WATE 137W • un 
FORNECIM ENTO E INSTALACÃO AF 0612020 
ELETRODUlO RIGIOO ROo;<;AVEL. PVC DN 50 MM (1 112") PARA REDE "' ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA · FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 1212021 
LUVA PARA ELETROOUTO PVC ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE un 
ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA • FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO AF 12,2021 
·caxa de passagem cp1-060 (40"'40x80an) m 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MM' 0,611 O KV PARA REDE AEREA un 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO 
E INSTALACÃO. AF 0712020 
Fornecimento de haste cobread3 copperweld p/ aterramento SJ8· x 3 OOm. COO'\ conector m 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TIITTA EPôXI. E= 10 CM. APLICAÇÃO m 
MANUAL AF 0512021 
.:.q~1AÇ'.o\t) OE. S! c,_:.1) v GA eALOR.LMf E ~AP.:.TA 7 :.t.V".1-~Dh<!OCS •9 
M1.4 ~-,Ot.lTAGE'"-• ;. , 'X-:'01; 
CORTI: E- !):)ERA P€ ACO C,A..("..: OIAMF~O lk . ..; :' \1M ;.f, o,,~ l0"'7 .. , 
ALVENARIA OE VE0.1..c;..c, tit BLOCO!,CERAM;CQS F'JPAOO"> ti.A HOPllt:>tHA.l n~ 
CE 9XW>..H.1C\~ rE&PESSURA. 9CMJ E rPGAJvlM.SSA DE: AS<:"'"-~aAMEN! OCOM 
PREPARO EM e em,,jEIR-'1. ,._F !2"?".')1 
•;HAPISCO APLICADO EM Al VENARI ~ (SEM PRESENÇA OI:: VAG51 E m· 

ESTRunJRAS DE CC.•.CRETO OE FACHADA COM COLHER DE PFDREIRO 
ARC',AMAS&A TRAN'l t ·:? COM PREPARi" FM Bf.TONF'~A J:JOt A~ 1CLC".":' 
M'-&SA UNIC,A PAP.A REC'EB•MEt<TO DE PINTURA. EM ARG.•MASS"- TRAÇO n~ 
12 6 PPEP.4.RO M!:.CÃNICO COM BETC!"~EIRA 400L ~Fl.lCI-C'A PJANU'\Llv\EN'!E 
EM FACES INTERNAS, DE µARE OE& ESPES,~lJRA OE 10UM e~ E> ECüçAo OE 
T.AUSCAS AF Qf._::,{.'114 
SERVIÇOS DIVERSOS 

PORTAO FERRO 2fL 3 Ox2 85m l8 ACO 60x◄Ox1 9mm B CHATA hl/4- m' 
Trave para futebol de ca'Tlpo par 
,. > r .;u.; .. . ~ -:i::- -:-- :. , -~ ~- ·; ·, Ç>,OAJ (•,J Plé,(; L,C .;.;NC'R[ 1,. " •'·./ -,;-..;NCHEt·"' M) 

' ·"I i.J~D') ~ • A~l"'.\JlEt~ -.. J CON"-.U "JA E~PE..,,""' 1PA (> 

.,M :-.R~t•\() A~ Qc_: ,2z 

Plt~T\JRA ~ F"J•'t;,:,iMTJNTA ACRII r;. At'Llí>ÇÁ' r~."\NUAL , CE'J."C,S M, 

TOTAL GERAL 

Quant. Valor Unlt 

◄OS 1S 

3ó lri , ,1 

97 f, ·1 

195 60 

l~(l() 

2.10 

GclO ~LI ,;;3~ 

Gcc l\ll IS i1 

B.0.1. 

22,00,,, 

Valor U n it com 

BOI 

1 61066 

1 05361 

1 348.29 

46760 

1622 

13 57 

277 24 

8,43 

8086 

553 

15,!3 

~ J O 

78 ~7 

~ ft' 

20Ss 

794.22 

3 338 70 

i"1 58 

2177 

Total 

000 

0.00 

º·ºº 000 

º·ºº 
000 

º·ºº º·ºº 
0.00 

0,00 

6420 6 7 

ri':19t:◄ 

7 6'"3 92 

1 130 50 

4.0◄611'> 

59,089,26 

1687 86 
0.00 

43 5ól ~8 

13 ttSt -,; 

RS 90,498,94 

Os t1ens destacados em laranJa cx>1Tespondem aos se™ço• 1ncli1dos neste ad11wo como Ja e,asham itens semelhan1es na P,an11ha base. foram mantidos os mesmos preços constan1es na planilha vencedora 
da hc•ação 

Os 11ens destacados em azul correspondem aos MMÇ'A)S que t:>ram acrescentados que nio constavam na plan~l'la base 
Para os itens novos foi ,aplicado o desconto da krtação que foi de 25 O"-
Para os itens no-.'OS foi utlktado o preço SINAPI data base 0912025 nào desonerado e BOI de 22~ que f~ o BOI apresentado na plan~ha vencedora da hc1taç.Ao para os demais ,tens adrtivedos foram 
ut,Mzados os preços ap,esertados na pe~lha vencedora da IIC:ltaçio 
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IV 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
10.04.02/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA CONSTRUTORA 
TRIANGULAR L TDA. 

Aos _ dias do mês de __ do ano de 2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA, 
CNPJ/MF nº 01 .601 .303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por 
seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula 
de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA., 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na Rua 
01 , Casa 48, Bairro Alice Vieira, João Lisboa - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. Antônio Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade de nº 0504044420131 SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-44, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Concorrência 
Eletrônica nº 002/2024 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei nº 14.133/21 , mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a prestação de serviços construção de campo de futebol 
no povoado Saramandaia, em conformidade com a Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL e seus 
anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O 
presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 
14.133/21. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, para 
estabelecer que o prazo de vigência inicialmente contratado será prorrogado até o dia 31 .12.2025 e 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, para o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o percentual 
de até 25,00%, implicando o presente acréscimo o importe total de R$ 90.498,94 (noventa mil , 
quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), nos moldes do que preconiza o 
instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL, Termo de Referência e art. 
125, da Lei nº 14.133/21 . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana (MA) 
é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ______ _ 

CPF: ______ _ 

Buritirana (MA), _de __ de 2025 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA -

MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de 

Parecer Jurídico. 

Trata-se de requerimento formulado pela SEMED acerca da 

possibilidade de aditamento do Contrato nº 10.04.02/2024 firmado com a empresa 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA., a fim de prorrogar o prazo de vigência 

inicialmente contratado, bem como acrescentar o percentual de até 25,00% ao 

valor contratado . 

É o relatório. Passo a opinar. 

Da prorrogação do prazo de vigência contratual 

Na análise dos autos entende-se que um dos objetivos do Termo 

Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratualmente estabelecido, a fim 

de atender a necessidade da administração pública municipal no tocante aos 

serviços contratados que, por sua natureza, conforme consignado no Estudo 

Técnico Preliminar em apêndice ao Termo de Referência do certame, destinam-se 

a infraestrutura e incentivo a prática de esportes no município de Buritirana - MA. 



t/i":\ • ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

A prorrogação contratual, de acordo com a melhor doutrina do 

Direito Administrativo, é a extensão do prazo inicialmente fixado no instrumento 

convocatório e no contrato. 

Não se trata, portanto, de nova contratação, mas apenas se 

prolonga a vigência da avença firmada anteriormente. 

No que se refere aos serviços, a SEMED esclarece acerca de sua 

importância. Desta feita , a Lei nº 14.133/21 , em seu art. 124, "b", contém 

permissivo de prorrogação contratual posto que, in casu, o fundamento da 

extensão do prazo contratado encontra respaldo no acréscimo de quantitativo 

abaixo analisado. 

Do acréscimo de valor 

Conforme exposto acima, a prorrogação do prazo de 

vigência contratual se escora na pretensão da administração de promover o 

acréscimo no limite legal de 25,00% ao objeto do contrato em tela, a fim de 

atender a necessidade da SEMED. 

solicitada, vejamos: 

Verifica-se que a Lei de Licitações prevê a possibilidade 

"Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 

do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou 

nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 

equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 

por cento)." (destaques e grifos nossos) 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

No caso em tela, verifica-se que a pretensão deduzida 

pela SEMED encontra-se dentro do limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/21 . 

Conclusão 

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma 

modificação do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma 

alteração do prazo de vigência, isto é, o interregno contratual é dilatado a fim de 

alcançar sua finalidade precípua, qual seja, a conclusão do objeto, bem como o 

acréscimo em termos de quantidades, refletindo-se no valor do contrato. 

No entanto, previamente à análise da possibilidade da 

efetivação da alteração do instrumento contratual, a Administração deverá 

observar alguns aspectos procedimentais que serão abordados nos tópicos 

seguintes deste opinativo. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de ofício e 

documentação anexa, justifica a alteração solicitada. 

Acerca do quantitativo e a prorrogação do prazo de 

vigência , é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico imiscuir-se no 

mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e oportunidade da 

alteração contratual que pretende realizar. Na forma do parágrafo único do art. 53 

§ 4° da Lei nº 14.133/21 , compete a esta Consultoria , tão-somente, o exame 

prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento, bem como da 

respectiva minuta do termo aditivo, aportada ao ofício da SEMED e que ora 

aprovamos por considerá-la em conformidade com a legislação pertinente. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídicos-formais, esta 

Assessoria Jurídica manifesta-se pela regularidade do procedimento e 

prosseguimento do feito . 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA), 02 de abril de 2025 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Processo nº 12.006/2024 - SEMED 

Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL 

Buritirana (MA), 02 de abril de 2025 

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, 

encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento 

em seus ulteriores termos. 

AO ILMO~ SR. 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

FERDNAN SANTOS COSTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

NESTA 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 
10.04.02/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA CONSTRUTORA 
TRIANGULAR L TDA. 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA, 
CNPJ/MF nº 01 .601 .303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por 
seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula 
de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA., 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na Rua 
01 , Casa 48, Bairro Alice Vieira, João Lisboa - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. Antõnío Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade de nº 0504044420131 SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-44, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Concorrência 
Eletrônica nº 002/2024 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, 
celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei nº 14.133/21 , mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a prestação de serviços construção de campo de futebol 
no povoado Saramandaia, em conformidade com a Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL e seus 
anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O 
presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 
14.133/21 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, para 
estabelecer que o prazo de vigência inicialmente contratado será prorrogado até o dia 31 .12.2025 e 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, para o fim de acrescentar ao valor inicialmente contratado o percentual 
de até 25,00%, implicando o presente acréscimo o importe total de R$ 90.498,94 (noventa mil , 
quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), nos moldes do que preconiza o 
instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL, Termo de Referência e art. 
125, da Lei nº 14.133/21. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana (MA) 
é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

~ ~ /4 ~ ~a (MA), 04 de abril de 2025 

p~ TRATANTE 

refeito Municipal ~/ 

/JL~~ __, 
CONTRATADO 
Representanteegal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ______ _ CPF: _____ _ 
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11. CO DIÇÕES GERAIS 

11. 1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, A EXO AO EDITAL. 

11 .2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte 
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou 
a entidade. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Buritirana (MA) 19 de novembro de 2025 

Murilo Santos ogueira 

Pregoeiro 

Órgão Gerenciador 

h p comercial ltda. 

Representante Legal 

SECRETARIA 1\ll'~ICIPAL DE 
EDLCA(.\O, {TLTL'RA E ESPORTES 

A VISO EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO TRATO º 

10.04.02/2024 

ESTADO DO MARANH&ATILDE;O 
PREFEITURA MU ICIPAL DE 
BURITIRA A (MA) PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 

&ORDM;& BSP;l0.04.02/2024, QUE 
FAZEM E TRE sr o MUNICÍPIO DE 
BURJTTRA A (MA) E A 
EMPRESA CONSTRUTORA TRJANGULAR 

Publicado por: WALLISON SA DOS SANTOS 
Secretário Municipal 

Código identificador: thcl u2je6e2025 111 9171100 

LTDA. Aos quatro dias do mês de abri l do ano 
de 2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA MA, CNPJ/MF nº 
O 1.60 1.303/000 1-22, com sede administrativa na 
A v. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu 
Prefeito, TO ISLEY DOS SA TOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da 
cédula de identidade de nº O l 57 l 9532000-2 SSP­
MA e do CPF nº O 17.449.383-50, doravante 
denominada simplesmente de CO TRATANTE 
e, do outro lado, a empresa CO STRUTORA 
TRJA GULAR LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNP J/MF sob o 
nº 07.424.21 7/0001-78, com sede na Rua O 1, 
Casa 48, Bain-o Alice Vie ira, João Lisboa - MA, 
doravante designada CO TRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. Antônio Madeira da Silva 
Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade de nº 0504044420 131 SSP­
MA e do CPF nº 402.592.003-44, doravante 
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denominada simplesmente de CO TRATADO, 
tendo cm vista o que consta na Concorrência 
Eletrônica nº 002/2024 - CPL e proposta 
apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, 
na parte em que com este não conflitar, resolvem, 
de comum acordo, celebrar o presente TERMO 
ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei nº 
14. 133/2 1, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRJMEIRA - DO 
OBJETO Con titui objeto deste termo aditivo de 
contrato a prestação de serviços construção de 
campo de futebol no povoado Saramandaia, em 
conformidade com a Concorrência Eletrônica 
nº 002/2024 - CPL e seus anexos, que 
independente de transcrição integram este 
instrumento para todos os fins e efeitos lega is. O 
presente contrato está consubstanc iado no 
procedimento li citatóri9 realizado na forma da 
Lei nº 14.133/21. CLAUSULA SEGUNDA -
DAS ALTERAÇÕES Ficam alteradas as 
seguintes cláusulas,, contratuais: CLAUSULA 
SEGU DA - VIGENCIA, para estabelecer que 
o prazo de vigência inicia lmente contr~tado será 
prorrogado até o dia 3 l. l 2.2025e CLAUSULA 
QUI TA - PREÇO, para o fim de acrescentar ao 
valor inicialmente contratado o percentual de até 
25,00%, implicando o presente acréscimo o 
importe total de R$ 90.498,94 (noventa mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e 
quatro centavos), nos moldes do que preconiza o 
instrumento convocatório da Concorrência 
Eletrônica nº 002/2024 - CPL, Termo de 
Referência e art. 125, da Lei nº 14.133/2 1. 
CLÁUSULA TERCEIRA DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem 
ina lteradas todas as demais cláusu las e condições 
do contrato aditado. CLÁUSULA QUARTA -
DO FORO Fica eleito o foro da c idade de 
Senador La Rocque (MA), comarca da qual o 
município de Buritirana (MA) é termo judiciário, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir qua isquer 
dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. E, para firmeza e como prova de assim 
haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas 
abaixo nomeadas. Buritirana (MA), 04 de abri l de 
2025. TONISLEY DOS SA TOS SOUSA -
PREFEITO MUNICIPAL 

Publ icado por: FERDNAN SANTOS COSTA 
Secretário Municipal 

Código 1den1ificador: wppgod9ig202511 19171 107 

PRIMELRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
11 .02.0 1 /2025 

ESTADO DO MARA H&ATILDE;O 
PREFE ITURA MUNICIPAL DE 
BURJTIRA A (MA) PRIMEIRO TERMO 
A DITIVO AO CONTRATO º 11.02.01/2025 
DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIME TÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILJAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O 
CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR Aos 
dezenove dias do mês de novembro do ano de 
2025, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURJTIRANA MA, CNPJ/ MF nº 
O 1.601 .303/0001-22, com sede administrativa na 
Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu 
Prefeito, TO Y BRANDÃO DOS SANTOS 
SOUSA, brasi le iro, casado, agente político, 
portador da cédu la de identidade de nº 
O 15719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
O 17.449.383-50, doravante denominada 
simplesmente de CO TRATANTE e, do outro 
lado, a empresa ~ COOPERATIVA _DE 
COMERCIALIZAÇAO, CRIAÇAO, 
PROD UÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA 
AMAZÔ IA LEGAL - COOPRIALE pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 33.193.602/0001-6 1, com sede na Rua Aquiles 
Lisboa nº 880, Mcrcadinho, Imperatriz - MA, 
neste ato representado pela Sra. Fabiana M iranda 
da Silva, brasileira, solteira, agricultora, 
portadora da cédula de identidade de nº 
0325943 12007-0 SESP-MA e do CPF nº 
60 1.79 1.703-09, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADO, tendo em 
vista o que consta na Chamada Pública nº 
001/2025 e proposta apresentada, que passam a 
integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição, na parte em que com este não 
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, 
regido pela Lei nº 14.133/2 1, megiante as 
cláusul as e condições seguintes: CLAUSULA 
PRIMEIRA - DO OBJETO Constitui objeto 
deste tem10 aditivo de contrato a aquisição de 
GÊNEROS ALIME TÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREE DEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA COMPOR O CARDÁPIO DA 
MERE DA ESCOLAR das escolas de 
Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública 
Municipal de Buritirana (MA), verba 
FNDE/P AE, de acordo com a CHAMADA 
PÚBLICA nº 001 /2025, a qual fica fazendo parte 
integrante do presente termo aditivo de, contrato, 
independentemente de tr~nscrição. <;LAUSULA 
SEGU DA - DO ACRESCIMO Fica alterada a 
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